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RESUMO 
 
O setor da construção civil no Brasil atualmente passa por um momento de crise econômica. 
Para as empresas do ramo manterem a competitividade no mercado é importante que possuam 
bom planejamento e controle reduzindo erros e retrabalhos e consequentemente o tempo de 
execução e os custos totais envolvidos. Em decorrência disto, este trabalho propõe a revisão e 
análise do histórico e da produtividade da mão de obra das atividades relacionadas a estrutura 
de um edifício multifamiliar localizado em Joinville-SC. Por meio de revisão do diário de 
obra obteve-se informações das principais ocorrências durante a execução do 
empreendimento, assim como o número de funcionários presentes em cada dia analisado. 
Também foram estudadas as planilhas de acompanhamento referentes a execução das 
atividades de armação e formas, identificando a duração de construção dos pavimentos e a 
produtividade da mão de obra de dois desses pavimentos, que correspondem ao pavimento 
mais crítico e o executado no menor tempo. O cronograma físico disponível da obra também 
foi analisado, deste, foram obtidas referencias para verificar o quanto a obra estudada está em 
atraso. Com auxílio dos dados retirados do histórico da obra, foi desenvolvida uma planilha 
de análise da quantidade de funcionários para os pavimentos tipo e identificadas as causas que 
resultaram no tempo de execução para cada pavimento. A obra é construída com método 
artesanal, com produção tanto para formas como para corte e dobra de armaduras in loco, o 
que gera maior duração para desenvolver essas atividades. O número de funcionários possui 
variação, cada dia é uma quantidade de pessoas diferente, e os trabalhadores não possuem 
plano bem definido em relação ao tempo para execução das atividades. A construtora 
atualmente trabalha com recursos financeiros próprios e limitados, por isso, a obra está sendo 
feita de forma mais lenta do que o ritmo normal de trabalho. Planejar e controlar os recursos e 
a finalidade destes, possibilita que os trabalhos sejam realizados com melhor aproveitamento, 
reduzindo os desperdícios e aumentando a qualidade da construção do empreendimento. 
 
Palavras-chave: Construção civil. Planejamento. Produtividade. Acompanhamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
The construction industry in Brazil is currently experiencing a time of economic crisis. For 
companies in the industry to remain competitive in the market, it is important that they have 
good planning and control, reducing errors and rework, and consequently the execution time 
and the total costs involved. As a result, this work proposes the review and analysis of the 
history and productivity of the workforce related to the structure of a multi-family building 
located in Joinville-SC. Through a review of the work diary, information was obtained on the 
main occurrences during the execution of the project, as well as the number of employees 
present on each day analyzed. We also studied the accompanying worksheets regarding the 
execution of the framework activities, identifying the duration of construction of the 
pavements and the productivity of the workmanship of two of those pavements, which 
correspond to the most critical pavement and the one executed in the shortest time. The 
available physical schedule of the work was also analyzed, from this, references were 
obtained to verify how much the work studied is in arrears. With the help of data taken from 
the construction history, a worksheet was developed to analyze the number of employees for 
the type pavements and to identify the causes that resulted in the execution time for each 
pavement. The work is built with a craft method, with production for both shapes and for 
cutting and bending of armors in loco, which generates a longer duration to develop these 
activities. The number of employees varies, each day is a different number of people, and the 
workers do not have a well defined plan in relation to the time to perform the activities. The 
construction company currently works with its own limited financial resources, so the work is 
being done more slowly than the normal work pace. Planning and controlling the resources 
and the purpose of these, allows the work to be carried out with better use, reducing the waste 
and increasing the quality of the construction of the enterprise. 
 
Keywords: Construction. Planning. Productivity. Attendance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A construção civil é um dos principais setores industriais da economia nacional. É 
responsável por 6,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2014. Se incluído o setor 
construbusiness (produção de material de construção), o setor respondeu por cerca de 11,3% 
do PIB. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o setor empregou cerca 
de 7,3% da mão de obra em 2012 no país, que corresponde a mais de 2,8 milhões de 
trabalhadores (BRADESCO, 2017). 
Todavia, mesmo com essa relevância na economia, ainda há no setor da construção 
civil um atraso tecnológico. Alguns dos fatores que justificam este atraso são a falta de 
investimento em todos os processos construtivos; falta de profissionais bem treinados, o que 
implica em grandes percas de produtividade; indústria tradicional e resistente a mudanças, 
dentre outros (ALVES, 2017). 
Segundo Mattos (2010), as empresas entenderam que o investimento em gestão e 
controle de processos é inevitável para definir seus indicadores de prazo, custo, lucro, retorno 
sobre o investimento e fluxo de caixa. 
Deficiência no planejamento e no controle estão entre as principais causas da baixa 
produtividade do setor, de suas elevadas perdas e da baixa qualidade dos seus 
produtos. [...] Planejar é garantir de certa maneira a perpetuidade da empresa pela 
capacidade que os gerentes ganham de dar respostas rápidas e certeiras por meio do 
monitoramento da evolução do empreendimento e do eventual redirecionamento 
estratégico. (MATTOS, 2010, p.21). 
Ainda considerando o setor em questão, o planejamento é fundamental para 
assegurar o sucesso de qualquer empreendimento (GOLDMAN, 20014). A sua eficácia é a 
garantia de qualidade e produtividade das obras, economia de materiais, serviços entre outros 
(ROCHA, 2018). 
O objetivo deste trabalho é realizar a verificação do planejamento e controle da 
execução de um edifício multifamiliar na cidade de Joinville/SC. A metodologia do estudo de 
caso, segundo Gil (2008), é caracterizada pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Sendo assim, 
foram observados o histórico da obra, os atrasos na entrega final, os motivos que causaram 
estes atrasos, e a produtividade dos funcionários para determinadas atividades. 
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Para entender e conceituar os métodos de análise empregados que se adéquem às 
condições do cenário da obra analisada, iniciou-se uma pesquisa bibliográfica referente aos 
métodos de planejamento aplicados na construção civil. 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo geral 
 
Realizar o estudo de verificação de planejamento e controle à execução das 
atividades da estrutura de edifício vertical na cidade de Joinville-SC. 
 
 1.1.2 Objetivos específicos 
 
• Entender o processo de planejamento para a execução da estrutura dos 
pavimentos tipo do edifício; 
• Identificar os atrasos e as causas na execução dos pavimentos tipo e os 
retrabalhos; 
• Analisar o diário de obra e as planilhas de acompanhamento do 
empreendimento. 
 
1.2 METODOLOGIA DE PESQUISA  
 
A metodologia está baseada em revisão bibliográfica de material teórico nacional e 
internacional, a respeito dos métodos e ferramentas de planejamento abordados, servindo 
como base para o desenvolvimento do trabalho. Dentre estes materiais, encontram-se livros, 
artigos científicos, teses e periódicos. 
A metodologia da pesquisa deste trabalho é um estudo de caso. O objetivo desta 
pesquisa é a análise do planejamento elaborado para a execução de um edifício multifamiliar, 
visando o entendimento e identificação das causas dos atrasos e retrabalhos da obra, afim de 
aprimorar o método de controle e planejamento e evitar que posteriormente os mesmos 
equívocos que levaram à atrasos na obra sejam cometidos novamente. 
Quanto aos objetivos, a pesquisa se delineia como explicativa/causal, pois, a partir de 
bibliografias já existentes, foram feitas as análises do histórico da obra, tendo embasamento 
para aferir os erros cometidos e soluções para um replanejamento adequado, com o intuito de 
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melhorar o cronograma da obra, buscando sempre viabilidade econômica e redução de prazos 
nas execuções das etapas.  
Primeiramente, foi realizada coleta dos dados da obra, obtendo informações das datas 
de cada processo para o início da construção do empreendimento, com auxílio das 
informações relatadas no diário de obras e planilhas de acompanhamento preenchidas 
diariamente na obra. Paralelamente foram analisados os cronogramas elaborados pela equipe 
de planejamento da construtora responsável pelo empreendimento, que é o primeiro 
cronograma aprovado pela diretoria da empresa, analisando as principais causas dos atrasos. 
Também foram verificados os projetos estruturais para obtenção dos quantitativos dos 
elementos que compõem a estrutura (pilares, vigas, laje e formas), e assim os cálculos de 
produtividade do empreendimento. 
A partir desses materiais e informações foram analisados os índices de 
produtividade, quais melhorias podem ser implementadas e quais processos são eficientes na 
construtora. 
 
1.3 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
 
O trabalho é composto por seis capítulos, sendo o primeiro, o capítulo de introdução 
que descreve a justificativa e os objetivos do trabalho. O segundo capítulo descreve a 
fundamentação teórica que foi utilizada na pesquisa, apresenta-se a importância do 
planejamento na construção civil, ferramentas para o planejamento como a utilização do 
diário de obras e planilhas de acompanhamento dos serviços e o cronograma de obras. O 
capítulo 3 descreve a caracterização da pesquisa, descrição do empreendimento e o sistema 
utilizado. A apresentação dos dados está descrita no quarto capítulo e os resultados obtidos no 
capítulo 5. Por fim, no último capítulo, apresentam-se as considerações finais e sugestões para 
trabalhos futuros. 
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2 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE CONSTRUÇÃO 
 
 
Após a Revolução Industrial deu-se início a produção de bens de consumo, onde foi 
possível a produção e criação dos meios para o consumo em massa. Desde então os sistemas 
de Planejamento e Controle de Produção (PCP) são utilizados e aprimorados dentro da ciência 
da Administração (LUSTOSA et al., 2008). 
Segundo Burbidge (1981, p. 21), o PCP “[...] é a função da administração 
relacionada com o planejamento, direção e controle do suprimento de materiais e das 
atividades de processo em uma empresa.” Sua implementação tem como benefícios o 
gerenciamento eficiente do fluxo de material e a utilização de recursos (pessoas e 
equipamentos) conforme a necessidade do cliente. Proporciona informações que permitem aos 
gerentes realizar tomadas de decisões efetivas de acordo com a rotina da empresa (BRAGA, 
2012). 
O PCP possui as seguintes funções: emissão de ordens de produção, programação 
das ordens de fabricação, definição das quantidades a produzir, movimentação das ordens de 
fabricação, gestão de estoques e acompanhamento da produção (RUSSOMANO, 2000). 
Para Tubino (2009) o acompanhamento e controle de produção vinculam o 
planejamento e a execução das atividades, assim identificando as não conformidades e 
auxiliando nas tomadas de decisões. 
Busca-se com o planejamento o modelo de sucesso, independentemente de onde seja 
implantado, deve ser considerado como essencial dentro de uma empresa (LIMMER, 1997). 
Portanto, planejar bem previne o retrabalho, pois evita execução desorganizada e por 
consequência diminui os gastos. É comum verificar falhas no processo de planejamento 
quando há abandono prematuro do plano elaborado, falta de confiança do plano, visão 
limitada do gerente e modismo (PEREIRA, 2016). 
A finalidade do planejamento segundo Oliveira (1999) pode ser entendida como o 
desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas que propiciam a 
possibilidade de analisar as consequências no futuro das tomadas de decisões presentes, com 
o propósito de facilitar as decisões com mais rapidez, eficiência e eficácia. Ou seja, a função 
16 
 
do planejamento é reduzir a incerteza envolvida no processo de decisão e ter como resultado o 
aumento da probabilidade de atingir os objetivos traçados pela empresa. 
Segundo Goldman (2004) a necessidade de organização no setor da construção civil 
acarretou o surgimento do planejamento. É preciso uma gama de informações da obra para 
que o planejamento seja elaborado de forma correta. Dentre elas pode-se citar as informações 
mensais de entrada e saída de materiais, gastos, utilização e quantidade de materiais; as 
previsões de despesas, planilhas que mostrem as produções efetuadas em obra e os históricos 
técnicos de materiais e serviços. 
 
2.1 PLANEJAMENTO DO PROJETO 
 
Ao realizar o planejamento da obra o gestor retém alto grau de conhecimento do 
empreendimento, e consequentemente maior eficiência para o direcionamento da execução 
dos trabalhos (MATTOS, 2010). Alguns benefícios descritos pelo autor, que o planejamento 
de obras proporciona, são: 
• conhecimento pleno da obra; 
• detecção de situações desfavoráveis; 
• agilidade de decisões; 
• relação com o orçamento; 
• otimização da alocação de recursos; 
• referência para acompanhamento; 
• padronização; 
• referência para metas; 
• documentação e rastreabilidade; 
• criação de dados históricos; 
• profissionalismo.  
O planejamento das atividades de uma obra exige permanente coordenação com o 
planejamento dos métodos, dos recursos, do canteiro de obras e suas instalações. Após 
repetidos estudos e preparações, é possível obter um planejamento que atenda aos requisitos 
gerais do empreendimento e satisfaça os critérios de otimização do processo de construção 
(GEHBAUER et al., 2002). 
Há diversas fases de uma obra em que o setor de planejamento atua. O Quadro 1 
apresenta as fases e suas respectivas componentes: 
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Quadro 1 - Fases de atuação do setor de planejamento em uma obra. 
Fase Dados necessários Objetivo Setores envolvidos 
A- 
Viabilidade 
da 
construção 
Projeto arquitetônico 
Viabilidade do 
empreendimento 
Vendas 
Especificações técnica e 
de acabamento Financeiro 
Prazo da obra Arquitetura 
B- 
Planejamento 
técnico- 
econômico da 
construção 
Projeto arquitetônico 
completo 
Quadro de áreas registro 
de imóveis Arquitetura/projetos 
Projeto de cálculo 
estrutural completo 
Orçamento detalhado da 
obra Engenharia de produção 
Projeto de instalações 
completas 
Relatórios para 
acompanhamento Jurídico/ contabilidade 
Especificações técnica e 
de acabamento 
Cronograma físico-
financeiro  Financeiro/ compras 
C- Controle 
físico-
financeiro da 
construção 
Previsão financeira 
Controle físico-financeiro 
da obra 
Engenharia de produção 
Planejamento técnico 
Compras 
Contábil 
Arquitetura 
Financeiro 
D- 
Resultados 
Contratos e compras 
Análise dos resultados 
Compras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Produção                                                                                               
Contabilidade 
Consumos 
Gastos financeiros 
Produtividade 
Estoques 
Fonte: Adaptado de Goldman (2004). 
 
Podem-se destacar três elementos essenciais no planejamento de projetos de 
construção civil: tempo, custo e qualidade. Esses três conceitos estão intrinsecamente ligados 
com a produtividade do trabalho. A avaliação e o acompanhamento da produtividade de 
equipes de trabalho garantem a eficácia dos elementos citados acima (ULUBEYLI; KAZAZ; 
ER, 2014). 
Segundo Mattos (2010), há no ramo da construção civil muitos planejamentos 
realizados de forma inadequada. O mesmo autor também aponta as causas de empresas que 
planejam, mas o fazem mal; outras que planejam bem, mas não fazem o controle; e também 
as que executam o projeto sem qualquer planejamento. A deficiência do planejamento pode 
gerar problemas sérios para a obra e a empresa executora, como atraso nas etapas de 
execução, estouro de orçamento, sendo que este último pode levar até mesmo a litígios 
judiciais. 
As consequências de programações deficientes segundo Marques (2000) ocorrem por 
alguns motivos, como a programação muito resumida; programação estática; e não interação 
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entre prazos e custos. O processo de planejamento para o desempenho das empresas é 
fundamental. Entretanto, se não realizado de maneira adequada, perde sua eficiência 
refletindo na perda de potencialidades que poderia proporcionar (BERNARDES, 2001). 
 
2.1.1 Diário de obras 
 
O diário de obras é uma ferramenta que identifica os acontecimentos do dia a dia da 
obra, relatando os itens mais importantes que ocorreram no canteiro de obras. O seu objetivo é 
a aplicação da melhoria contínua através da supervisão diária. Um modelo padrão do diário 
contém: o nome da obra, local da obra, condições climáticas, o total de dias programados para 
a execução da obra e a quantidade de dias trabalhados e faltantes, a quantidade de 
funcionários e pessoas efetivas na obra, quantidade de materiais recebidos, ocorrências dos 
materiais em atraso e as atividades executadas no dia (VISIOLI, 2002). 
Também conhecido como livro de obra ou livro de ocorrências diárias, é uma 
ferramenta utilizada para o planejamento estratégico das obras, sendo a memória escrita das 
atividades realizadas. Auxilia como subsídio para confirmar autorias de trabalhos, sanar 
dúvidas e assegurar o cumprimento de ordens técnicas, assim como analisar as causas de 
falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de trabalho (SIENGE, 2018). 
 
2.1.2 Produção protegida (Shielding Production)  
 
A planilha de acompanhamento, também denominada de produção protegida 
(shielding production) é uma ferramenta destinada ao planejamento de curto prazo 
(programação em nível operacional que deve ser aferida em campo) e tem como objetivo 
realizar planos das atividades que serão designadas no período determinado (normalmente 
semanais). As análises são realizadas para verificar as tarefas planejadas e o seu cumprimento 
(LAUFER, 1992). A Figura 1 mostra um exemplo de uma planilha de acompanhamento.  
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Figura 1 - Modelo de planilha de acompanhamento. 
LISTA DE TAREFAS SEMANAIS 
Término da semana:    
Mestre:   
Revisado por:   
Tarefa S T Q Q S S D Comentários 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
Fonte: Adaptado de Laufer (1992). 
 
De acordo com a planilha de acompanhamento da Figura 1 as atividades são 
definidas semanalmente, as equipes de trabalho para cada atividade devem ser preenchidas 
durante o período determinado e ao final de cada dia deve-se descrever se as atividades foram 
cumpridas e quando não cumpridas os motivos para não ocorrerem conforme o programado.  
 
2.2 CRONOGRAMA DE OBRAS 
 
O cronograma é a distribuição planejada das etapas de um projeto, sendo cada etapa 
com duração em horas, dias, semanas, meses ou anos. Estabelece a data de início e conclusão 
de um produto ou serviço, faz o acompanhamento do desenvolvimento das atividades e 
quantifica os resultados como lucratividade ou prejuízos de um projeto (WACHA; SILVA, 
2014). 
Segundo Barbosa (2005), o cronograma é uma das estratégias de execução que tem 
como objetivo estabelecer diretrizes macro, para o planejamento da obra; alguns tipos de 
cronogramas que podem ser gerados são: cronogramas físicos, cronogramas financeiros, 
cronogramas de mão de obra e equipamentos e cronogramas de suprimentos. 
De acordo com Xavier (2016), a elaboração de um cronograma possui cinco passos 
principais: 
• Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto (EAP): base para iniciar um 
cronograma. É responsável pela organização e definição do escopo total do 
projeto; 
20 
 
• Identificação das atividades e marcos: após a realização da EAP, para cada 
entrega deve-se analisar se há necessidade ou não da decomposição das 
atividades, geralmente, uma atividade que envolva maior complexidade e 
tempo para sua execução, a decomposição torna-se útil; 
• Identificação das dependências entre entregas, atividades e marcos: nesta 
etapa será realizada a sequência lógica das ocorrências das atividades. Serão 
estabelecidas as dependências entre as atividades no nível mais baixo de 
decomposição. Para o entendimento das dependências, é necessário o 
conhecimento de conceitos como: atividades predecessoras que são as 
atividades que começam ou terminam antes de outra atividade e as sucessoras 
que são atividades restritas à iniciar depois do início ou término de outra 
atividade. Também são importantes os conceitos entre os relacionamentos 
entre as tarefas como exemplifica o Quadro 2 a seguir:  
 
Quadro 2 - Tipos de relacionamentos entre tarefas. 
 
Fonte: Adaptado de Xavier (2016). 
 
• Levantamentos dos recursos necessários e estimativa da duração das 
atividades: etapa responsável pelo levantamento de recursos como pessoas, 
equipamentos ou materiais, também é nesta etapa que se define o tempo 
necessário para a execução de cada atividade, pois a duração relaciona-se 
com a definição da equipe de trabalho e a produtividade desta; 
• Gerar o cronograma: com a definição das etapas anteriores, é gerado um 
documento na forma gráfica ou tabular com as datas definidas de início e fim 
Tipos Conceito Exemplo 
TI Sucessora só inicia após o 
término da tarefa 
predecessora 
Telhado só inicia após o 
término das paredes Término-início 
II Sucessora só inicia após o 
início da tarefa 
predecessora 
Serviços de terraplenagem 
devem começar ao mesmo 
tempo que os de topografia 
Início-início 
TT 
Sucessora termina com o 
término da tarefa 
predecessora 
Homologação do produto é 
tarefa dependente da 
assinatura do cliente no 
relatório 
Término-término 
IT Término de uma tarefa 
depende do início da tarefa 
anterior 
Computador antigo só pode 
ser desligado após o início 
do funcionamento do novo. 
Início-término 
21 
 
de cada atividade. Este cronograma pode conter marcos (cronograma 
sumarizado com função de identificar os principais pontos de controle do 
projeto). Montado o cronograma, é preciso identificar qual tarefa possui o 
maior tempo de execução, que será denominada caminho crítico. Após a 
determinação do caminho crítico, deve-se priorizá-lo, adequando o 
cronograma de forma que o caminho crítico não tenha alterações que gerem 
atraso, pois um atraso nessa atividade implica no atraso final do término de 
todo o projeto. 
Após a definição do cronograma físico, a próxima etapa é a determinação dos 
recursos financeiros necessários para o cumprimento das atividades, ou seja, a programação 
de distribuição de recursos e o cronograma gerado como resultado é o cronograma financeiro 
(QUEIROZ, 2011). 
É importante que os prazos estabelecidos para cada atividade sejam cumpridos, 
assim permitindo o controle da construção. O setor do planejamento é o responsável pelo 
desenvolvimento de prazos que sejam compatíveis com a realidade de execução 
(GOLDMAN, 2004). 
A determinação da duração de cada atividade é realizada através dos cálculos dos 
quantitativos de cada serviço tendo como referência o projeto executivo e análise das 
unidades que serão utilizadas posteriormente para os custos unitários de cada serviço 
(QUEIROZ, 2011). 
Segundo o PMBOK GUIDE (2013) as ferramentas e técnicas utilizadas para 
determinação das durações das atividades são por meio de avaliações especializadas que tem 
como base as informações históricas, por analogia, onde projetos anteriores ou similares são 
usados como base para a estimativa das durações das atividades ou por simulações, calcula-se 
várias durações de atividades para diversas situações e conjuntos de premissas, na falta destas, 
as definições das datas tornam-se incertas e arriscadas. 
Segundo Mattos (2010), a duração das atividades depende da quantidade de serviço, 
produtividade e quantidade de recursos alocados. Durações calculadas de forma incorreta tem 
como consequência um cronograma irreal para a execução da obra e um planejamento falho, 
portanto o cálculo correto do tempo de cada atividade é essencial. 
Ainda este autor afirma que o cronograma é instrumento do planejamento diário da 
obra, definindo as decisões de programar e instruir as atividades das equipes em campo; dos 
pedidos de compras e aluguel de equipamentos. As aferições do progresso diário das etapas 
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geram os parâmetros para mensurar os atrasos ou adiantamentos das atividades; e quando 
necessário replanejar a obra incluindo a validação da diretoria da empresa. 
Após a identificação de cada atividade a ser realizada e sua respectiva duração, a 
próxima etapa é a organização destas atividades, colocando-as em sequência, conforme cada 
uma ocorre e os tipos de dependência que existe entre elas. A sequência lógica das atividades 
é chamada de precedência (MATTOS, 2010). 
Quando uma atividade depende do término da atividade anterior para iniciar sua 
execução, diz-se que esta está amarrada à uma atividade predecessora. Quando a atividade é 
iniciada imediatamente após a conclusão da anterior, utiliza-se o termo de sucessora. 
O resultado final da organização de todas as atividades é o tempo total que a obra 
será executada. Graficamente, é comum a utilização de diagramas que representem as 
sequências das atividades e quando estão inter-relacionadas. 
O diagrama de Gantt é considerado por Kremer e Kovaleski (2006) uma das 
ferramentas que permite a melhor visualização e andamento de um projeto. Segundo Mattos 
(2010), o diagrama em questão é um gráfico simples que possui a listagem das atividades à 
esquerda e suas respectivas durações representadas em barras em escada de tempo à direita, as 
datas de início e fim de cada atividade ficam representadas nas subdivisões da escala de 
tempo. A Figura 2 mostra um exemplo de aplicação do gráfico de Gantt. 
 
Figura 2 - Gráfico de Gantt. 
 
Fonte: Moore e Weatherford (2005). 
 
O gráfico de Gantt também indica o tempo de início mais próximo para cada 
atividade. A representação neste gráfico é feita pelo sombreamento das barras conforme as 
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atividades são executadas, desta forma torna-se visível as atividades que estão dentro dos 
prazos previstos, adiantadas e ou atrasadas. Trata-se de um dispositivo de manutenção de 
registros que evidencia a progressão das atividades no tempo da divisão de tarefas de um 
projeto (MOORE; WEATHERFORD, 2005).  
Este gráfico também é chamado de cronograma físico ou diagrama de barras sendo 
considerado uma ferramenta simples, de fácil execução e visualização, mas com a limitação 
de não realizar as interdependências entre as etapas construtivas e as reprogramações das 
obras (QUEIROZ, 2001). 
 
2.3 PRODUTIVIDADE   
 
É cada vez maior o número de empreendimentos de grande porte com prazos de 
construção reduzidos afim de atingir maior competitividade no mercado. Entretanto, não é 
raro as deficiências no setor que acarretam em atrasos nos prazos de entregas dos 
empreendimentos, e um dos principais fatores é a mão de obra não qualificada para execução 
dos serviços, principalmente para os serviços menos tradicionais (COSTA et al., 2013). 
Diante disso, vê-se a necessidade de entendimento de produtividade e mensuração dos 
indicadores de produtividade e perdas no empreendimento estudado.  
A eficiência na transformação de entradas em saídas de um processo de produção 
pode ser definida como o conceito de produtividade; melhorando e desenvolvendo processos. 
No Brasil, apenas na década de 90 é que os conceitos de qualidade e produtividade 
começaram a ganhar espaço no ramo da construção civil (ARAÚJO, 2001). Comparando a 
construção civil com outros setores da indústria, percebe-se que a primeira possui índices de 
produtividade baixo, havendo necessidade da melhoria nesse processo.  
Segundo Lantelme et al. (2001) há um processo gerencial que pode ser aplicado na 
construção civil, composto por três etapas principais: 
• Diagnóstico inicial: a empresa tem uma visão geral da produtividade de todos 
os setores que a compõe, desta forma, é possível identificar as principais 
falhas e desenvolver planos de ação que melhorem os requisitos analisados; 
• Intervenção: etapa de execução do plano de ação por meio da implementação 
de melhorias em processos; 
• Diagnóstico pós-intervenção: após a implementação do plano de ação são 
realizadas análises das melhorias propostas para verificar se o objetivo foi 
alcançado e o que ainda pode ser aperfeiçoado. 
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Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar o controle de 
produção e produtividade que se subdividem em dois grandes grupos, o de ferramentas 
voltadas ao acompanhamento da produção e o de avaliação e diagnóstico. O primeiro, refere-
se ao uso contínuo, com intervalos pré-definidos, possibilitando avaliar o quão eficiente o 
método foi e identificar os desvios entre o planejado e o executado, identificando os 
problemas e o período em que ocorreram. Já o segundo avalia qualitativamente e 
quantitativamente questões ligadas à produção e aos processos (como por exemplo sequência 
das atividades que integram um processo), realizando a descrição do contexto em que as 
atividades foram realizadas com o objetivo de identificar os problemas e suas causas 
(NÓBREGA; ROMANO, 2010). 
Devido à expressividade dos serviços referentes à fase de estrutura para a 
composição total da obra, é importante analisar os fatores que influenciam na produtividade 
desses serviços. Onde alguns destes são: mão de obra inexperiente, falta de planejamento 
administrativo, falta de motivação da equipe, anormalidades no clima dentre outros. 
A produtividade pode ser medida através de um indicador denominado de Razão 
Unitária de Produção (RUP), que expressa a relação de homens hora por quantidade de 
serviço em um período de duração de um pavimento tipo, como descrito na Equação 1 a 
seguir: 
 
𝑅𝑈𝑃 =
𝐻𝑥ℎ
𝑄𝑠
 
                                                                                                                                    (1) 
𝐻: mão de obra direta; 
ℎ: hora efetivamente trabalhada da mão de obra direta; 
𝑄𝑠: quantidade de serviço. 
Quanto menor o valor de RUP calculado, significa que mais eficiente é o processo de 
produção. O cálculo de horas trabalhadas não considera hora/prêmio, que são horas cedidas ao 
funcionário durante uma semana para a finalização de determinada atividade; hora de almoço 
também não é considerada hora trabalhada; hora extra efetivamente trabalhada é hora 
trabalhada considerada para os cálculos (COSTA et al., 2013). Há algumas variações para o 
cálculo de RUP, conforme as medições realizadas com relação a intervalos de tempo 
diferentes, como por exemplo a RUP diária, cíclica, cumulativa e potencial (NÓBREGA; 
ROMANO, 2010). 
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A RUP diária é calculada através da avaliação diária da produtividade da mão de 
obra (SOUZA, 2006). A RUP cíclica é medida através da definição de um ciclo de execução 
de um serviço, como por exemplo, a execução de um pavimento pode ser considerada unidade 
de ciclo (ARAÚJO, 2000). A RUP cíclica também pode ser chamada de Razão Unitária de 
Produção por Pavimento (RUPpav). Já a RUP cumulativa é o resultado do acúmulo das 
quantidades de Homem hora e de serviço desde o primeiro dia de medição (SOUZA, 2006). E 
a RUP potencial é calculada como a mediana dos valores de RUP diária inferiores à RUP 
cumulativa e gera um bom desempenho que pode ser repetido (SOUZA, 2006). 
O parâmetro de análise dos resultados de RUP se dá por meio de bancos de dados. A 
Tabela de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO) é um dos exemplos que pode ser 
utilizada. A TCPO foi desenvolvida por uma equipe técnica com o objetivo de aprimoramento 
das faixas de produtividade para as empresas em diversas tipologias de construção (TCPO, 
2010). A seguir constam as figuras referentes aos índices de produtividade de armaduras e 
formas. 
Figura 3 - Índice de produtividade para formas (Hh/m²). 
Mín= 0,52 Máx= 1,80
Mín= 0,73 Máx= 2,60
Mín= 0,33 Máx= 0,96
Índice de produtividade para formas de pilares
Índice de produtividade para formas de vigas
Índice de produtividade para formas de lajes
Méd= 0,69
Méd= 1,18
Méd= 0,94
 
Fonte: adaptado de Ramos (2014). 
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Figura 4 - Índice de produtividade para armação (Hh/kg). 
Mín= 0,032 Máx= 0,175
Mín= 0,048 Méd= 0,093 Máx= 0,151
Mín= 0,036 Méd= 0,051 Máx= 0,059
Índice de produtividade para armação de pilares
Méd= 0,062
Índice de produtividade para armação de vigas
Índice de produtividade para armação de lajes
 
Fonte: adaptado de Ramos (2014). 
 
As Figuras 3 e 4, formas e armação respectivamente, mostram para cada serviço: 
pilares, vigas e laje a produtividade relacionada para cada elemento, quanto mais próximas da 
faixa amarela significa que melhor é a produtividade dos trabalhadores envolvidos nas 
atividades e quanto mais próxima da linha azul, menor é a produtividade. 
 
2.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 
 
O planejamento em uma obra ajusta-se com as necessidades de alterações da 
execução do empreendimento. Ao identificar as causas das alterações do planejamento inicial 
evita-se que os atrasos se repitam pelos mesmos motivos. Por isso é importante analisar as 
causas dos atrasos do cronograma físico e estudar alternativas viáveis para evitar que o erro 
prossiga nas próximas etapas. 
O diário de obras, as planilhas de acompanhamento e os cronogramas físicos 
detalhados são indicadores de avaliação de cumprimento de prazos. Quando há atraso de 
alguma atividade é necessário que haja o estudo destas para que não se repitam e também para 
que um novo planejamento seja efetuado atendendo a realidade da obra.  
Os cronogramas físicos detalhados da obra também permitem com o auxílio de 
outras plataformas, desenvolver alguns relatórios mensais do empreendimento, que são os 
relatórios gerenciais PCP, os quais detalham graficamente a medição da execução da obra, o 
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quanto ela foi construída e o quanto está em atraso de acordo com o cronograma físico. Os 
relatórios gerenciais geralmente são formas gráficas de visualização do andamento da obra, 
ficam evidentes os desempenhos na obra para as tomadas de decisões. 
Índices de produtividade também são parâmetros importantes para analisar as 
equipes de trabalho e repensar quando necessário alternativas para aumento da produtividade 
conforme a necessidade da obra. A produtividade é obtida por meio de informações das 
equipes de trabalho descritas em planilhas de acompanhamento e até mesmo no diário de 
obras e nos quantitativos que podem ser obtidos através dos projetos executivos da obra.  
Mediante o cronograma da obra observou-se o andamento do empreendimento e com 
o auxílio do diário de obras pôde-se entender o histórico da mesma e as principais 
ocorrências. O diário de obras também foi ferramenta importante para a análise das equipes de 
trabalho da estrutura, juntamente com a planilha de acompanhamento, que possibilitaram os 
cálculos de produtividade gerando como resultados índices que podem ser avaliados para 
medir a eficiência das equipes de trabalho compostas no empreendimento. 
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3 CARACTERIZAÇÃO  
 
 
Seguindo a metodologia definida no item 1.2, que objetiva a análise da produtividade 
da mão de obra do empreendimento, visando entender o método de controle, realizou-se uma 
pesquisa exploratória para a obtenção dos dados como: o histórico da obra, desde o início de 
sua construção até as etapas que se encontram atualmente, o cronograma elaborado pelo setor 
de planejamento a verificação dos atrasos do cronograma e as suas causas. Nesta etapa 
também foram analisados os projetos executivos para obtenção dos dados quantitativos 
referentes à estrutura. 
Na segunda etapa, houve o estudo do projeto aliado ao acompanhamento diário da 
obra para conhecimento da mesma. As análises para esse trabalho iniciaram em julho de 
2018, onde na obra estava sendo executada a estrutura do 11° pavimento, mas a revisão e 
estudo do planejamento do empreendimento foram realizados desde o início da execução do 
mesmo que data em abril de 2015. 
 
3.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA E DO EMPREENDIMENTO  
 
O estudo de caso foi realizado em Joinville-SC, em uma obra pertencente à uma 
construtora de médio porte. A construtora possui mais de 35 anos de mercado, sua sede 
também fica na cidade de Joinville, onde atua de forma integrada na incorporação, construção 
e comercialização de seus empreendimentos. Possui certificações de qualidade como a ISO 
9001:2008 e Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP). 
A obra estudada (Figura 5), teve início em 2015 e está localizada no centro da 
cidade, na rua Pastor Fritz Bauler. O empreendimento possui duas torres interligadas, com 21 
pavimentos (subsolo 1 e 2, térreo, mezanino, giardino e os apartamentos tipo) e área de 
aproximadamente 35.000 m². Ao todo são 247 apartamentos de 65m² a 360m², que variam de 
1 até 3 suítes, o condomínio contempla 5 lojas comerciais e áreas comuns internas e externas 
como espaço gourmet, home cinema, piscina com deck molhado, fitness center, conference 
room, brinquedoteca, sala de videogames, playground, dentre outros. A previsão de entrega da 
obra é para dezembro de 2021. 
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Figura 5 - Empreendimento estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Construtora (2015). 
 
A obra está sendo executada no método construtivo de concreto protendido e 
alvenaria convencional. A estrutura e alvenaria são terceirizadas, realizadas por empreiteiras. 
A empresa possui setor de Planejamento e Controle de Produção, que contempla estudos de 
planejamento a longo, médio e curto prazo, com o intuito de identificação e análise da 
evolução física e financeira dos empreendimentos. 
O caso estudado neste trabalho de conclusão de curso possui relatórios de diário de 
obra, que contém as informações diárias sobre a obra desde seu primeiro dia de execução. No 
diário é possível obter dados como a quantidade de funcionários na obra, as atividades 
realizadas, o recebimento de materiais, equipamentos e demais ocorrências que eventualmente 
acontecem na obra e são importantes serem registradas. A Figura 6 a seguir mostra o modelo 
de diário de obras utilizado atualmente pela construtora. 
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Figura 6 - Diário de obra. 
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Fonte: Construtora (2018). 
 
O diário de obras é realizado por estagiários e diariamente verificado e assinado pelo 
engenheiro responsável, garantindo a veracidade das informações contidas no mesmo. 
A construtora utiliza na obra um método de acompanhamento para as atividades 
relacionadas à estrutura dos pavimentos tipo. A Tabela 1 mostra o modelo de planilha de 
acompanhamento utilizado pela construtora para as atividades da estrutura do 
empreendimento. Na planilha existe um sequenciamento lógico das etapas construtivas para a 
estrutura de um pavimento, sendo que para cada atividade tem-se um espaço para 
preenchimento das equipes de trabalho que serão designadas para cada função e a duração de 
cada atividade. 
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Tabela 1 - Planilha de acompanhamento. 
LAJE TIPO - EFETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Locação dos colarinhos dos pilares
Montagem das formas dos pilares
Prumo dos pilares
Montagem e escoramento do fundo das vigas de bordo 
Fechamento lateral interno das vigas de bordo
Montagem escoramento primário e secundário
Assoalhamento da laje
Fechamento lateral externo das vigas de bordo
Içamento das cubetas
Colocação das cubetas 
Nivelamento da laje
Alinhamento das vigas de bordo
Reescoramento da laje inferior 
Desforma e içamento dos pilares
Desforma e içamento do fundo das vigas de bordo 
Desforma e içamento de lateral de vigas de bordo
Desforma e içamento da laje
Desforma das cubetas
Corte e dobra da armadura dos pilares
Corte e dobra da armadura das vigas de bordo
Corte e dobra da armadura das vigas internas
Corte e dobra da armadura da laje
Içamento da armadura dos pilares
Montagem e carregamento da armadura dos pilares
Içamento e montagem da armadura das vigas de bordo
Içamento da armadura das vigas internas
Montagem da armadura das vigas internas
Içamento e montagem da armadura positiva da laje 
Içamento e montagem da armadura negativa da laje 
Corte da cordoalha
Preparação das chupetas
Pré-blocagem da cordoalha (lado passivo)
Içamento dos cabos
Instalação e posicionamento dos cabos
Protensão
Corte dos cabos protendidos e fechamento 
Concretagem dos pilares e escadas
Concretagem das vigas e laje  
Fonte: Construtora (2018). 
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A planilha de acompanhamento tem como objetivo registrar diariamente as 
atividades envolvidas na estrutura dos pavimentos. A primeira coluna se refere às atividades 
envolvidas para a execução de um pavimento e cada coluna seguinte que estão numeradas 
correspondem a cada dia de execução. Representativamente a Tabela 1 acima está numerada 
de 1 a 18, que equivalem a um pavimento com 18 dias de construção, porém esse período 
pode variar para mais ou menos dias, de acordo com a duração da execução que pode ser 
alterada devido à diversos fatores como a variação no número de funcionários, falta de 
materiais, condições do clima e entre outros.  
A planilha deve ser preenchida diariamente conforme as atividades que forem 
executadas e as equipes de trabalho correspondentes. Os funcionários envolvidos nessas 
atividades são terceirizados; as tarefas de montagem dos colarinhos dos pilares até desforma 
das cubetas são realizadas por carpinteiros, serventes e um encarregado que supervisiona e 
auxilia para que as atividades sejam realizadas corretamente.  
A partir das tarefas de corte e dobra das armaduras dos pilares até içamento e 
montagem da armadura negativa da laje são realizadas por armadores e também 
supervisionadas e executadas por um encarregado. As atividades de corte de cordoalha até 
corte dos cabos protendidos são realizadas pelos armadores. Atividades como pré-blocagem e 
protensão dos cabos requerem mão de obra oferecida por uma empresa especializada. As 
atividades de concretagem são realizadas pelos carpinteiros e serventes da empreiteira 
terceirizada. 
O engenheiro responsável pela obra repassa as ordens para o mestre de obras que tem 
como função supervisionar todas as atividades citadas acima, o mestre não executa as 
atividades, mas acompanha diariamente e repassa as ordens de como devem ser realizadas. Os 
estagiários presentes na obra, acompanham as atividades realizadas e registram as mesmas no 
diário de obra e planilha de acompanhamento e também fazem a conferencia das armaduras 
para registro de qualidade. 
 
3.1.1 O processo de armação e formas  
 
O serviço de armação é realizado com o auxílio de ferramentas, equipamentos e 
materiais como: serra elétrica, tesoura manual, trena metálica, espaçadores, ímã, guincho, 
bancada, aço (barras, fios, telas e cabos), chave de dobra, torquês e arame recozido.  
É necessário que os funcionários utilizem equipamentos de proteção para a 
realização das atividades como: EPI`s (capacete, bota de segurança, luvas, avental, protetor 
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facial, óculos de segurança em policarbonato, máscara descartável, protetor auricular, cinto de 
segurança) e guarda-corpo, conforme a NR-18 norma que regulamenta a segurança do 
trabalho (NR 18, 1995). 
Os serviços referentes as armações subdividem-se em corte e dobra de armaduras dos 
pilares, vigas externas, vigas internas (protendidas), armaduras que compõem a laje, como 
também o corte dos cabos de protensão da laje, içamento das armaduras e cabo, montagem 
das armaduras na laje e posicionamento dos cabos de protensão.  
As armaduras dos pilares e das vigas são confeccionadas in loco, conforme bitola 
especificadas em projeto, sendo içados pré-montadas para a laje, onde serão amarradas nas 
esperas dos pilares da laje anterior e finalizadas. A Figura 7 mostra a bancada utilizada para 
confecção das armaduras na obra e armaduras de pilares prontas para içamento e 
carregamento na laje. 
As armaduras da laje são colocadas após o posicionamento das cubetas (estruturas 
que dão a característica de laje nervurada e tem como vantagem a diminuição do volume de 
concreto utilizado sem diminuir a segurança ou resistência do mesmo); são colocadas 
primeiro as armaduras positivas, os cabos de protensão e em seguida as armaduras negativas. 
 
Figura 7 - a) corte e dobra armação. b) pilares prontos para içamento. 
 
Fonte: Construtora (2018). 
 
As formas utilizadas na obra são de madeira, confeccionadas in loco e reutilizadas 
para os pavimentos tipo que seguem. Os materiais necessários para a execução do serviço de 
formas são: chapas de madeira compensada, pontaletes de madeira, sarrafos de madeira, 
cunhas de madeira, cimbramento, pregos, linha de nylon, trena metálica, prumos, níveis a 
laser, esquadros, martelo, serrote, cordas, cavaletes (auxílio na desforma), serra de bancada, 
espaçadores, distanciadores, desmoldantes dentre outros.  
Assim como os serviços de armação, para as formas são necessários equipamentos de 
proteção como: capacetes, botina, luvas, protetor facial, óculos de segurança em 
a) b) 
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policarbonato, protetor auricular e cinto de segurança para os trabalhos em altura maior que 
1,80 metros (NR 18, 1995). 
A sequência da execução das atividades começa pela locação e marcação dos eixos 
principais. Após a montagem e conferencia das armaduras dos pilares, são preparadas as 
formas para o fechamento dos mesmos. Primeiro são aplicados desmoldantes nas faces 
internas das formas e então o fechamento das mesmas. Após, deve-se fazer o travamento dos 
painéis e a colocação dos prumos, para evitar que haja deslocamento dos pilares. 
Após o fechamento de todas as formas de pilares, inicia-se a montagem das vigas de 
bordo, o assoalhamento da laje e a base das escadas. A Figura 8 a seguir mostra algumas 
etapas da execução de um pavimento tipo. 
 
Figura 8 - a) montagem de pilares e formas de pilares. b) assoalhamento da laje. c) colocação 
de formas de vigas externas. d) escoramento da laje. 
 
Fonte: Construtora (2018). 
 
O processo de assoalhamento da laje ocorre com a colocação de madeiras 
denominadas de escoramentos primário e secundário, são posicionados no nível dos pilares e 
das vigas de bordo. Paralelamente, formas são posicionadas em cima dos escoramentos 
primário e secundário definindo o assoalhamento da laje. 
Habitualmente após o término do assoalhamento da laje ocorre a concretagem dos 
pilares e das escadas; após a concretagem são colocadas as cubetas e armaduras na laje para 
posteriormente, quando finalizadas e os níveis conferidos, realizar a concretagem da laje 
a) 
)  
b) 
c) d) 
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juntamente com as vigas externas e as vigas internas. A Figura 9 mostra uma visão geral da 
laje após o término da colocação das formas para assoalhamento e a laje após a colocação das 
cubetas, armaduras e dos cabos de protensão. A Figura 10 mostra a concretagem do último 
pavimento tipo analisado e a visão frontal do andamento da obra até o momento. 
 
Figura 9 - a) assoalho da laje concluído. b) laje com as armaduras. 
 
Fonte: Construtora (2018). 
 
Figura 10 - a) concretagem tipo 14. b) vista frontal da obra. 
 
Fonte: Construtora (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
a) b) 
a) b) 
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4 APRESENTAÇÃO DE DADOS 
 
 
Neste capítulo serão apresentados todos os dados fornecidos pela construtora para a 
realização do estudo. Incluem o histórico da obra obtido por meio do diário de obras, e a 
apresentação dos cronogramas e dos quantitativos para cálculos de RUP. 
 
4.1 CRONOGRAMAS 
 
A análise do planejamento iniciou com a verificação do cronograma inicial proposto 
para a execução da obra. O cronograma existente teve como base os quantitativos obtidos 
mediante estudo dos projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico, que estimam 
a duração das respectivas atividades e possibilitam a criação do cronograma da obra. Com 
auxílio da ferramenta Microsoft Project, a construtora realizou o cronograma da obra com 30 
macro divisões que se subdividem em 383 itens. A seguir será apresentada uma tabela 
adaptada do cronograma MS Project com as datas de início e término das principais 
atividades do cronograma. 
 
Tabela 2 - Datas de início e término das atividades. 
NOME DA TAREFA 
DURAÇÃO           
(dias) 
INÍCIO 
(mês/ano) 
TÉRMINO 
(mês/ano) 
   COSMOPOLITAN  1231 abr/15 dez/19 
   SERVIÇOS TÉCNICOS 1231 abr/15 dez/19 
   IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 1050 jun/15 jun/19 
   EQUIPAMENTOS 1191 jun/15 dez/19 
   SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 39 abr/15 mar/18 
   DRENAGEM 86 abr/15 mar/18 
   PAREDES E PAINÉIS 431 out/17 jun/19 
   REVEST. INTERNO ARGAMASSA 467 out/17 jul/19 
   PISOS E AZULEJOS 510 out/17 set/19 
   REVEST. EXTERNO ARGAMASSA 183 dez/18 ago/19 
   REVESTIMENTOS EM TETOS 211 dez/18 set/19 
   GRANITOS E MÁRMORES 223 nov/18 set/19 
   ESQUADRIAS 259 out/18 set/19 
   INSTALAÇÕES 818 nov/16 dez/19 
   ELEVADORES 209 nov/18 ago/19 
   APARELHOS SANITÁRIOS 69 set/19 dez/19 
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   COBERTURA 74 jun/19 set/19 
   PINTURA 325 set/18 dez/19 
   LIMPEZA 81 set/19 dez/19 
Fonte: Adaptado da Construtora (2018). 
 
O cronograma da obra analisada tem duração prevista de 56 meses, com início em 
abril de 2015 e término em dezembro de 2019, as datas que contemplam as atividades 
descritas referem-se às duas torres do empreendimento, não havendo inicialmente cronograma 
de execução individual para cada torre. O setor de planejamento da construtora realiza 
mensalmente um acompanhamento do andamento da obra. Através do cronograma físico são 
realizadas medições de todas as atividades. O Anexo A mostra esse cronograma e a respectiva 
medição analisada até setembro de 2018. 
O cronograma apresentado no Anexo A é o primeiro cronograma físico-financeiro 
aprovado pela diretoria da empresa e ainda é o mesmo utilizado para a realização das 
medições, permitindo o conhecimento do quanto a obra está em atraso em relação ao 
cronograma inicial. 
A primeira coluna do cronograma representa a descrição das atividades que serão 
medidas mensalmente. A segunda coluna apresenta a porcentagem total executada para cada 
atividade. Na terceira coluna, a porcentagem correspondente ao custo equivalente para cada 
tarefa e o valor que expressa essa porcentagem, que ao somatório corresponde ao valor total 
do custo do empreendimento igual a R$ 51.179.495,98.  A quarta coluna apresenta os valores 
da execução acumulada até setembro de 2017 e as colunas seguintes são referentes a medição 
dos meses subsequentes a setembro de 2017 até o mês analisado nesse estudo (setembro de 
2018). 
A porcentagem do planejamento para a obra segundo o Anexo A (considera a 
execução das duas torres) corresponde no mês de setembro a execução global (todas as 
tarefas) 3,12%, mas o que realmente foi executado no mês foi equivalente a 0,60%.  O Anexo 
A também mostra a porcentagem acumulada de execução da obra até o momento onde o 
planejado equivale a 43,24%, mas o que foi executado até o momento corresponde a 22,51%, 
ou seja, a obra encontra-se em mais que 20% de atraso de sua execução total prevista. 
A construtora também gera mensalmente a partir das medições, relatórios gerenciais 
PCP que tem como objetivo mostrar de uma forma mais clara o andamento da obra e as 
porcentagens de atraso. O Anexo B mostra o último gerencial PCP gerado até o momento 
(setembro de 2018). 
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O relatório gerencial PCP mostra a medição mensal de todas as atividades que 
deveriam estar sendo executadas de acordo com o planejado. Até o momento da análise em 
setembro de 2018 o gráfico do Anexo B mostra todas as atividades em atraso e atividades que 
ainda não iniciaram, como revestimento cerâmico e instalações hidrossanitárias, pois 
dependem do término de suas antecessoras para iniciarem. 
Com base nas análises do diário de obras, foi possível elencar as principais 
atividades e ocorrências. A partir disso, foram elaboradas duas tabelas, a primeira, (Tabela 3) 
com as principais atividades ocorridas desde o início da execução até a conclusão do 
pavimento giardino. E a segunda (Tabela 4) com as datas referentes as concretagens dos 
pavimentos tipo. 
 
Tabela 3 - Atividades realizadas. 
ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO 
Limpeza terreno abr/15 não finalizado 
Terraplanagem abr/15 não finalizado 
Drenagem abr/15 não finalizado 
Infraestrutura mai/15 não finalizado 
Fundações fev/16 não finalizado 
Estrutura- subsolo 2 jul/16 não finalizado 
Estrutura- subsolo 1 ago/16 dez/16 
Estrutura- térreo jan/17 fev/17 
Estrutura-mezanino fev/17 mar/17 
Estrutura- giardino abr/17 jun/17 
Fonte: Autora (2018). 
 
As atividades listadas na Tabela 4 que constam como data de término “não 
finalizadas” são as atividades que contemplam ambas as torres e como a execução da segunda 
torre não foi iniciada, portanto ainda não foram concluídas; com exceção da estrutura do 
subsolo 2, que diz respeito somente ao piso da primeira torre e ainda não foi finalizado em 
alguns trechos pois não interfere na continuação da execução do restante da estrutura, mas que 
necessita de grande volume de concreto para ser concluída, por isso o engenheiro responsável 
pela obra optou por realizá-la em outro momento.  
As atividades que correspondem à execução da estrutura dos subsolos até o giardino 
(apartamentos que possuem jardim em área sem cobertura) não foram contempladas na 
Tabela 4, pois possuem áreas diferentes e foram executadas com várias etapas de 
concretagem. 
 
39 
 
Tabela 4 - Datas concretagens pavimentos Tipo. 
ESTRUTURA PILARES LAJE EXECUÇÃO 
PAVIMENTO (DIAS) 
CONCRETAGEM PILAR  -
>LAJE (DIAS) 
TIPO 2 06/09/2017 11/10/2017 (início em 07/08/2017)- 40  29 
TIPO 3 05/12/2017 16/12/2017 (início em 17/10/2017)- 36 10 
TIPO 4 17/01/2018 29/01/2018 (início em 08/01/2018)- 21  10 
TIPO 5 14/02/2018 26/02/2018 (início em 30/01/2018)- 24  10 
TIPO 6 14/03/2018 23/03/2018 (início em 27/02/2018)- 21  8 
TIPO 7 09/04/2018 17/04/2018 (início em 24/03/2018)- 20  7 
TIPO 8 07/05/2018 16/05/2018 (início em 18/04/2018)- 24  8 
TIPO 9 07/06/2018 12/06/2018 (início em 17/05/2018)- 22  6 
TIPO 10 04/07/2018 04/07/2018 (início em 13/06/2018)- 19  pilar + laje= mesmo dia 
TIPO 11 19/07/2018 26/07/2018 (início em 05/07/2018)- 19  6 
TIPO 12 06/08/2018 13/08/2018 (início em 27/07/2018)- 15  6 
TIPO 13 04/09/2018 04/09/2018 (início em 14/08/2018)- 21  pilar + laje= mesmo dia 
TIPO 14 18/09/2018 25/09/2018 (início em 05/09/2018)- 16  6 
 
Fonte: Autora (2018). 
 
A tabela 4 apresenta na segunda e terceira coluna as datas das concretagens dos 
pilares e das lajes de cada tipo.  A quarta coluna da tabela apresenta a quantidade de dias 
necessários para a execução de cada laje e a última coluna apresenta a quantidade de dias 
subsequentes a concretagem do pilar de um pavimento até a concretagem da laje do mesmo. 
Percebe-se pela Tabela 4, que apesar dos pavimentos tipo seguirem a mesma 
sequência construtiva, houve variações dos pavimentos em relação ao tempo de execução. 
Para realizar a análise da ocorrência da divergência no tempo de execução dos pavimentos 
tipo, foram identificadas com o auxílio do diário de obras, as causas que levaram às 
respectivas durações.  
Foi desenvolvido pela equipe de planejamento da construtora um cronograma de 
acompanhamento padrão da estrutura (Anexo C), esta planilha foi desenvolvida em julho de 
2018 e teve como base para a sua elaboração as análises dos cronogramas de 
acompanhamento preenchidos anteriormente.  
A planilha de acompanhamento padrão possui planejamento para a execução dos 
pavimentos tipo prevista para dezoito dias, sendo nove dias para a preparação do pavimento e 
no décimo dia realizada a concretagem dos pilares e escadas e sete dias de execução da laje 
para a concretagem da mesma no oitavo dia.  
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A planilha é preenchida diariamente conforme definidas as equipes de trabalho para 
cada tarefa. Caso haja mudança de atividade, deve-se identificar no preenchimento para que 
se tenha controle do tempo em que foram concluídas. 
Conforme a planilha do Anexo C, o planejamento ideal para a execução de um 
pavimento tipo tem duração de 18 dias, contando com a média de funcionários diários que 
correspondem a 4,22 carpinteiros, 2,95 serventes e 3,67 armadores na obra e duração de dez 
dias da execução até a concretagem dos pilares e oito dias de execução até a concretagem da 
laje. 
 
4.2 RAZÃO UNITÁRIA DE PRODUÇÃO (RUP) 
 
Referente à produtividade foram realizados os cálculos de RUP para dois pavimentos 
tipo. Os critérios de seleção para a escolha dos pavimentos escolhidos foram: pavimentos tipo 
que possuem o histórico das planilhas de acompanhamento, ou seja, entre os pavimentos tipo 
5 ao tipo 14, pois a planilha de acompanhamento possui as equipes de trabalho 
desempenhadas para cada atividade e o tempo de duração (se a equipe trabalhou o dia todo ou 
meio período), o que traz maior precisão para o cálculo de produtividade e o tempo de 
duração para a execução do tipo e, dentre os pavimentos tipo 5 ao tipo 14 optou-se pela 
escolha do pavimento que teve o maior tempo de execução e o pavimento que teve o menor 
tempo de execução. Sendo assim, os pavimentos escolhidos para a análise foram o tipo 5 que 
teve duração de 24 dias e o pavimento tipo 12 que teve duração de 15 dias. 
Os cálculos de RUP foram realizados para as atividades que envolvem a estrutura, 
especificamente formas e armação. A RUP para armação foi realizada na unidade Homem-
hora por quilo (Hh/kg) e para formas Homem-hora por metro quadrado (Hh/m²). Para a 
obtenção dos dados para o cálculo de RUP desses elementos foi necessário calcular primeiro 
os quantitativos dos materiais envolvidos.  
Com base no projeto estrutural obteve-se o quantitativo de aço utilizado para cada 
pavimento tipo que são: pilares, vigas externas, vigas internas, vigas para elevador, vigas 
escadas, armaduras laje e cabos de protensão. Os cálculos para obtenção dos quantitativos 
estão anexados nos Apêndices A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 
O único elemento que difere de um pavimento tipo para o outro são os pilares, 
conforme os pavimentos vão aumentando, a carga dos pilares vai diminuindo, desta forma, as 
armaduras para os pilares do tipo 5 são mais carregadas que o tipo 12, pavimento com menor 
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duração. A Tabela 5 apresenta os quantitativos obtidos referentes às armaduras dos 
pavimentos tipo 5 e tipo 12.  
 
Tabela 5 - Resultado dos quantitativos para armaduras tipo 5 e tipo 12. 
AMADURA QUANTIDADE (unid) PESO (kg) 
PILARES TIPO 5 25 6862,99 
PILARES TIPO 12 25 2518,31 
VIGAS PERIFÉRICAS 33 773,73 
VIGAS ELEVADOR 2 69,97 
VIGAS ESCADAS 4 119,30 
VIGAS PROTENDIDAS 4 1690,88 
CABOS PROTENSÃO VERTICAL 37 1196,90 
CABOS PROTENSÃO HORIZONTAL 49 1428,90 
LAJE TIPO- POSITIVO 54 1488,00 
LAJE TIPO- NEGATIVO 13 685,36 
TOTAL TIPO 5 221 14316,03 
TOTAL TIPO 12 221 9971,35 
Fonte: Autora (2018). 
 
Nota-se que a quantidade de elementos para as armaduras não difere de um 
pavimento para o outro, mas o peso se altera; o tipo 5 possui 14316,03kg já o tipo 12 
9971,35kg. 
Os quantitativos para as formas também foram retirados dos projetos estruturais que 
continham as dimensões dos elementos, sem distinção de tamanho para as formas de um 
pavimento tipo para o outro. As formas são reutilizadas desde o primeiro pavimento tipo. O 
quantitativo para formas foi calculado considerando a área total para os elementos de pilares, 
vigas e laje. A Tabela 6 mostra o resultado obtido. 
 
Tabela 6 - Quantitativo para formas pavimentos tipo. 
Formas Área (m²) 
Pilares 88,89 
Vigas 21,04 
Laje 492,12 
Fonte: Autora (2018). 
 
 
As formas consideradas para os quantitativos referentes as vigas são apenas para as 
vigas externas, pois, as vigas internas não são moldadas com formas, por tanto estas possuem 
quantitativos apenas do aço e dos cabos de protensão. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 
 
 
Neste capítulo são apresentadas as análises dos dados obtidas por meio do estudo do 
cronograma, do diário de obras e das planilhas de acompanhamento da estrutura, para 
identificação dos atrasos da obra, principais ocorrências e efetivo na obra diariamente, após 
também são apresentadas as análises referentes a produtividade das atividades relativas à 
estrutura do empreendimento. 
 
5.1 CRONOGRAMAS, DIÁRIO DE OBRA E PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO 
 
De acordo com o diário de obras, a estrutura dos pavimentos tipo 2 e tipo 3 que 
correspondem aos pavimentos com maior tempo de execução tem como principais causas 
para tal:  
• Número de funcionários reduzido, a maior parte da execução da estrutura 
desses empreendimentos foi realizada com uma média de 3 a 5 funcionários 
por dia, se comparado com a execução dos outros pavimentos o número de 
funcionários aumenta para 10 a 15; 
• O segundo motivo que justifica o maior tempo de execução desses 
pavimentos foi a falta de aço 20mm para a confecção das armaduras de 
pilares e vigas. O Tipo 2 ficou em média uma semana com a confecção das 
armaduras dos pilares parada já o Tipo 3 ficou 5 dias. E como há uma 
sequência construtiva lógica, o atraso da montagem dos pilares implica no 
atraso da confecção da laje consequentemente. 
Foi desenvolvido um modelo de planilha para a comparação dos dados fornecidos 
entre a planilha de acompanhamento padrão desenvolvida pelo setor de planejamento, as 
planilhas de acompanhamento preenchidas (iniciadas a partir do pavimento tipo 5) e do diário 
de obras. 
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Tabela 7 - Modelo para análise efetivo pavimentos tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2018). 
 
 
TIPO XX- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4             
2 5 4 7             
3 2 6 4             
4 4 5 2             
5 6 3 0             
6 6 6 0             
7 4 3 4             
8 4 5 7             
9 3 2 2             
10 10 4 4             
11 4 3 4             
12 4 1 4             
13 3 1 6             
14 3 2 2             
15 4 1 5             
16 4 0 4             
17 4 2 5             
18 4 3 2             
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4             
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4             
MÉDIA exec. 
(pilares) 
                  
MÉDIA exec. 
(laje) 
                  
  Concretagem pilares 
  Concretagem laje 
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Com base na Tabela 7 (modelo para análise de pavimentos), foram preenchidos o 
efetivo executado e o efetivo apresentado no diário de obras. Dessa maneira, pôde-se 
identificar a quantidade de funcionários destinados contabilizados no diário de obras que 
realmente estavam envolvidos com atividades da estrutura. Pôde-se analisar também os 
motivos pelos quais os pavimentos não estão sendo executados conforme o modelo planejado. 
A análise através da Tabela 8 para esse trabalho foi feita a partir do pavimento do 
tipo 5, pois foi o pavimento pelo qual os registros de acompanhamento começaram a ser 
feitos, até o pavimento do tipo 14, que foi o pavimento executado até o momento do período 
da análise. As planilhas de análise referentes aos pavimentos Tipo de 5 ao 14 estão anexas nos 
Apêndices K, L, M, N, O, P, Q, R, S e T. 
As constatações feitas a respeito dos pavimentos tipo analisados através da Tabela 7 
foram: 
• Os pavimentos tipo 5 e tipo 8 foram os pavimentos com maior tempo de 
execução, cada pavimento teve duração de 24 dias; 
• O estudo comparativo entre o planejado e executado do tipo 5 demonstra que 
a única situação em que o número de colaboradores é menor que o planejado 
é para o número de serventes para a execução dos pilares, as outras 
atividades possuem a equipe de funcionários superior da equipe planejada, o 
que pode-se concluir que a causa da execução do pavimento ser mais 
demorada que o planejado nesse caso, não teve relação com o número 
insuficiente de funcionários, mas sim com as atividades que os mesmos 
realizaram nesse período, resultando em maior tempo para finalização do 
pavimento; 
• A planilha de atividades de acompanhamento realizada pela equipe de 
planejamento prevê que as atividades de corte e dobra das armaduras dos 
pilares já estejam prontas quando se inicia a locação dos colarinhos dos 
pilares, que é a primeira atividade realizada após a concretagem da laje 
anterior, assim, segundo o planejado, as armaduras podem ser içadas para o 
pavimento para iniciar a montagem dos pilares. No tipo 5 não ocorreu dessa 
forma, as armaduras dos pilares foram confeccionadas nos quatro primeiros 
dias do início do pavimento, e esse foi um dos principais fatores constatados 
que levaram aos 6 dias excedentes para a execução da laje em relação ao 
planejado. 
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• Para a realização da concretagem dos pilares de um pavimento é necessário 
que o assoalhamento da laje esteja concluído, para que se possa ter acesso ao 
topo dos pilares para concretar. No tipo 5 a atividade de assoalhamento da 
laje foi realizada em seis dias, comparando com o modelo de planejamento, 
essa atividade deveria ser realizada em quatro dias; 
• Para a análise realizada no tipo 8 quanto ao número de funcionários, 
percebe-se que a equipe de colaboradores descrita no acompanhamento 
planejado é maior que o número de funcionários que consta na relação do 
que foi executado. Também foi analisado o número de funcionários descritos 
nesse período no diário de obras, onde constatou-se que a relação de 
funcionários descrita no diário de obras é maior que a relação descrita nas 
atividades de acompanhamento da execução, o que se pode concluir que os 
colaboradores se destinaram a outras atividades, não priorizando a estrutura e 
ocasionando em atrasos; 
• Quanto à execução das atividades, o tipo 8 segue a mesma sequência que o 
tipo 5 em relação ao início das atividades, onde as armaduras dos pilares não 
estavam prontas quando iniciou a locação dos colarinhos dos pilares, 
gerando atraso em todas as atividades subsequentes.  
• No período da execução tipo 8 foi instalado na obra uma mini grua, 
equipamento destinado a auxiliar o içamento dos materiais, com o objetivo 
de facilitar a operação de transporte dos materiais e diminuindo o tempo e 
número de funcionários envolvidos nessa atividade. Porém, no pavimento 
tipo 8 a instalação da grua não foi suficiente para evitar os atrasos da 
conclusão do mesmo; 
• O terceiro pavimento com mais dias de duração para a execução foi o tipo 9 
que demorou 22 dias para ser concluído. Diferentemente dos tipos 5 e 8, o 
tipo 9 iniciou as atividades do pavimento com o corte e dobra das armaduras 
dos pilares prontas, porém, ainda assim a execução até o dia da concretagem 
dos pilares durou 19 dias, 9 dias a mais do que prevê o planejado; uma das 
causas analisadas e registradas no diário de obras foi a execução da bandeja 
de proteção que estava sendo realizada em paralelo às atividades do tipo 9. 
Entretanto, para a execução do pavimento após a concretagem dos pilares até 
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a concretagem da laje, o período foi equivalente a 6 dias, ou seja, dois dias a 
menos que o previsto pelo planejado; 
• Em relação ao tipo 9, percebe-se que há mais funcionários nas atividades do 
que foi planejado; 
• O pavimento tipo 6 foi executado em 21 dias, das análises de comparação, se 
observou que o efetivo na obra foi maior que o número previsto no 
planejado, porém, durante a execução do tipo 6 houve a montagem da 
bandeja de proteção, a qual desloca funcionários da estrutura para essa 
atividade, dividindo a produtividade dos funcionários que deveriam ser 
destinados apenas a execução da estrutura. Uma observação, para a execução 
deste pavimento não havia o auxílio da grua (começou a ser utilizada no 
pavimento tipo 8); 
• O tipo 7, executado em 20 dias; quando comparadas as médias no período de 
18 dias (que é o período planejado), percebe-se que o efetivo é maior na 
execução do que de fato foi previsto. Porém, analisando separadamente, para 
a execução dos pilares, apenas o número de armadores é superior quando 
comparado com o planejado, e analisando a execução da laje, o efetivo só é 
maior para o número de serventes. O que se pode concluir que para esse 
pavimento é que o remanejamento dos funcionários poderia ser suficiente 
para atingir o padrão de dias estimados; 
•  Para o tipo 10, pavimento executado em 19 dias, apenas 1 dia a mais do que 
o planejado, foi observado que todas as atividades foram realizadas com 
número de funcionários acima do estimado. O tipo 10 teve a concretagem 
dos pilares adiada duas vezes, a primeira concretagem tinha previsão para a 
concretagem dos pilares no décimo terceiro dia de execução do pavimento, 
mas foi adiada por impedimento do estacionamento do caminhão da 
concretagem na obra, e a segunda concretagem marcada para o décimo 
segundo dia foi impedida devido a obstrução da tubulação de bombeamento, 
onde o primeiro caminhão de concreto foi devolvido devido tamanho errado 
da brita. Assim, foi decidido realizar a concretagem dos pilares juntamente 
com a laje no décimo nono dia; 
• A concretagem de pilares e laje no mesmo dia dá a vantagem de um dia a 
menos de execução do pavimento, porém não é considerada a forma mais 
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segura de realização das atividades, quando esse tipo de atividade é 
necessária, deve-se ter cuidado no dia seguinte para a desforma da laje, pois 
o concreto pode não ter endurecido suficientemente, desperdiçando o dia 
ganho com a concretagem em conjunto, pois atrasa o início da próxima laje; 
• O tipo 11 também foi executado em 19 dias, porém com a concretagem dos 
pilares realizada no décimo terceiro dia de execução; e para a execução da 
laje seis dias, ou seja, dois dias a menos do que o planejado. Em relação ao 
efetivo, as atividades foram realizadas com número de funcionários maior do 
que o planejado; 
• O pavimento tipo 13 foi realizado em 18 dias, mesma quantidade de dias 
definido pelo planejamento, porém com a diferença de que foram 
concretados pilares e laje no mesmo dia, sendo que no planejado há previsão 
de concretagem para pilares no décimo dia e oito dias para a execução da 
laje até sua concretagem. O efetivo do tipo 13 corresponde a um número 
maior que o efetivo estimado. Nesse pavimento também teve atividades em 
paralelo como a bandeja de segurança; 
• Em relação ao tipo 14, foi executado em 17 dias, um dia a menos que o 
planejado, sendo onze dias para a execução e concretagem dos pilares e seis 
dias para as atividades da laje e concretagem da mesma. Comparando os 
efetivos entre o planejamento e o realizado, o segundo possui maior número 
de funcionários envolvidos nas atividades; 
• O tipo 12, pavimento com menor duração, foi realizado em 15 dias, três dias 
a menos que o planejado. O diferencial do tipo 12 que levou ao menor tempo 
de execução de todos os pavimentos foram as armaduras estarem prontas 
antes do início da execução do pavimento. O número de funcionários 
envolvidos foi relativamente maior que o planejado onde estimou-se uma 
média 10,83 funcionários por dia, e foi realizado com 17,13 funcionários de 
acordo com o diário de obras. Sendo 9 dias para a montagem até a 
concretagem dos pilares e 6 dias para a concretagem da laje. 
As principais constatações analisadas foram em relação ao número de funcionários 
destinados às atividades da estrutura. No geral, poucos foram os casos em que o número de 
carpinteiros, serventes e armadores eram menores na execução do que o que deveria ser como 
consta no planejamento, e mesmo com uma equipe maior que a planejada, apenas os 
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pavimentos tipo 12 e 14 foram executados em menos dias. O pavimento tipo 13 foi executado 
com a mesma quantidade de dias que o planejado, o que se percebe que há necessidade de 
reavaliar e replanejar a planilha de acompanhamento para um padrão mais ajustado ao que os 
funcionários conseguem realizar. 
É importante ressaltar que para a realização dessa análise, foi necessário avaliar além 
do efetivo descrito na planilha de acompanhamento, o efetivo relatado no diário de obras, 
pois, a planilha de acompanhamento relativa ao efetivo não informa se a equipe de trabalho 
executada para determinadas atividades de um dia será a mesma que realizará outra atividade 
posteriormente no mesmo dia, por isso é necessária a conferência com o diário de obras que 
relata com exatidão a quantidade de carpinteiros, serventes e armadores presentes diariamente 
na obra. 
 
5.2 RESULTADOS DOS CÁLCULOS DE RUP 
 
Outra análise realizada no empreendimento foi o cálculo de produtividade referente 
às estruturas dos pavimentos tipo. Porém, essa análise só ocorreu para os tipos 5 e 12, que são 
os pavimentos tipo que correspondem ao maior e menor tempo de duração para execução, 
respectivamente, onde o primeiro foi executado com 24 dias e o segundo com 15 dias, 
respectivamente. 
O objetivo dessa segunda análise é a verificação do comportamento em relação à 
produtividade calculada em parâmetros de RUP (Homem-hora/quantidade de serviço), e 
entender por meio desse cálculo se as equipes de trabalho para a execução desses pavimentos 
foram bem dimensionadas e estão sendo produtivas. 
Para o desenvolvimento dos cálculos de RUP, definiu-se primeiramente a variante de 
RUP que seria calculada. Devido a limitação de dados, o único parâmetro de RUP calculado 
foi a RUP cíclica ou RUP pavimento, que contabiliza o tempo total e o número de 
funcionários destinados para a conclusão de um pavimento. Nesse caso, foram calculadas 
RUP cíclicas para armação e formas. Os cálculos de RUP diária e RUP potencial (item 2.3) 
são importantes para chegar à uma produtividade passível de repetição, mas como não haviam 
anotações suficientes para distinguir o tempo efetivo de cada colaborador para cada elemento 
analisado separadamente, não foi possível obter esse parâmetro.  
Após a obtenção dos quantitativos para as armaduras e para as formas, foram 
calculadas as produtividades de ambas as atividades tanto para o tipo 5 quanto para o tipo 12, 
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através da formulação apresentada no item 2.3. A Tabela 8 a seguir mostra os resultados 
obtidos referentes às produtividades para as armações. 
 
Tabela 8 - Produtividade armação Tipo 5 e Tipo 12 (RUP cíclica). 
ARMAÇÃO 
TIPO 5 TIPO 12 
RUP 
(Hh/kg) TOTAL 
RUP 
(Hh/kg) TOTAL 
PILARES 
CORTE E DOBRA 0,00874 
0,025 
0,018 
0,050 
IÇAMENTO E 
MONTAGEM 
0,0163 0,032 
VIGAS DE 
BORDO 
CORTE E DOBRA 0,058 
0,099 
0,06979 
0,103 
IÇAMENTO E 
MONTAGEM 
0,041 0,034 
VIGAS 
INTERNAS 
CORTE E DOBRA 0,0904 
0,335 
0,133 
0,365 
IÇAMENTO E 
MONTAGEM 
0,0638 0,06919 
CABOS 
PROTENSÃO 
CORTE  0,006855 0,006855 
IÇAMENTO 0,006855 0,00799 
MONTAGEM 0,034 0,034 
LAJE 
POSITIVO 
IÇAMENTO E 
MONTAGEM 
0,042 0,036 
LAJE 
NEGATIVO 
IÇAMENTO E 
MONTAGEM 
0,092 0,078 
Fonte: Autora (2018). 
 
Os valores apresentados na Tabela 8 para armação foram obtidos com auxílio da 
planilha de acompanhamento, a qual apresenta as equipes de trabalho destinadas para cada 
atividade e indicam se a equipe trabalhou o dia todo ou apenas meio período. Como um dia 
trabalhado equivale a 9 horas, os cálculos foram realizados através do equivalente de dias 
contabilizado na planilha de acompanhamento em horas conforme a quantidade de 
funcionários, divididos pela quantidade de aço obtida dos quantitativos. 
Para a produtividade das lajes, foram consideradas além das armaduras positiva e 
negativa, o peso dos cabos de protensão e das vigas internas, pois como todos são executados 
em cima da laje, a soma total desses elementos compõe o valor total utilizado.  
Para a produtividade das formas foram considerados os serviços de desforma e 
montagem dos elementos: pilares, vigas e laje. O resultado obtido está na Tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9 - Produtividade formas Tipo 5 e Tipo 12 (RUP cíclica). 
FORMAS 
TIPO 5 TIPO 12 
RUP (Hh/m²) TOTAL RUP (Hh/m²) TOTAL 
PILARES 
DESFORMA 0,54 
2,24 
1,02 
2,35 
MONTAGEM 1,7 1,33 
VIGAS 
DESFORMA 3,64 
6,54 
2,57 
5,57 
MONTAGEM 2,9 3 
LAJE 
DESFORMA 0,22 
0,50 
0,2 
0,35 
MONTAGEM 0,286 0,15 
Fonte: Autora (2018). 
 
De maneira análoga foram calculadas as RUP para as atividades de formas, 
diferenciando apenas a unidade de medida da quantidade de serviço, nesse caso, metro 
quadrado. 
Quanto menor o valor de RUP melhor é a produtividade das atividades. Há variações 
nas produtividades dos pavimentos tipo 5 e tipo 12 quando comparadas, mas para aferir se os 
resultados, mesmo distintos entre si, são bons ou não, utilizou-se como parâmetros os índices 
da tabela TCPO, apresentados no item 2.3 e obteve-se os seguintes resultados:  
 
Figura 11 - Comparativo índices TCPO versus RUP armação Tipo 5 e Tipo 12. 
Mín= 0,032 Máx= 0,175
Mín= 0,048 Máx= 0,151
Mín= 0,036 Máx= 0,059
Produtividade Tipo 5
Produtividade Tipo 12
Méd= 0,051
Índice de produtividade para armação de pilares
Índice de produtividade para armação de vigas
Índice de produtividade para armação de lajes
Méd= 0,062
Méd= 0,093
Fonte: Autora (2018). 
0,025 0,050 
0,099 0,103 
0,335   0,365 
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Para as atividades de corte, dobra e carregamento dos pilares o tipo 5 foi avaliado 
com ótima produtividade e o tipo 12 com produtividade boa. Para a RUP das vigas foram 
consideradas apenas as vigas externas e os resultados obtidos foram produtividade mediana 
para o tipo 5 e produtividade muito boa para o tipo 12. Já para o cálculo da RUP das lajes, 
foram incluídos além dos elementos da laje (armadura positiva e negativa), como trata-se de 
uma estrutura protendida, foram contabilizados os valores para corte e colocação dos cabos de 
protensão e também foram contadas as armaduras das vigas protendidas, pois estas estão 
posicionadas acima do assoalhamento da laje, por isso obtiveram valores maiores e no 
comparativo com o TCPO tiveram valores maiores, sendo consideradas produtividades ruins. 
Em relação a RUP cíclica calculada para as formas dos pavimentos, têm-se a Figura 
12 indicando os valores e comparando-os ao TCPO. 
 
Figura 12 - Comparativo índices TCPO versus RUP formas Tipo 5 e Tipo 12. 
Mín= 0,52 Máx= 1,80
Mín= 0,73 Máx= 2,60
Mín= 0,33 Máx= 0,96
Produtividade Tipo 5
Produtividade Tipo 12
Índice de produtividade para formas de pilares
Índice de produtividade para formas de vigas
Índice de produtividade para formas de lajes
Méd= 0,69
Méd= 1,18
Méd= 0,94
Fonte: Autora (2018). 
 
 Em relação a RUP calculada para as formas, nota-se que apesar de valores distintos 
entre o tipo 5 e o tipo 12 os valores encontram-se nas mesmas faixas. Para os pilares e vigas 
ambos estão com valores muito altos, o que significa que a produtividade para estes serviços 
2,24     2,35 
6,54   5,57 
0,35 0,50 
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está baixa. Já para a RUP em relação às formas da laje ambos os tipos possuem valores 
considerados como ótimas produtividades. 
As atividades das formas tanto para o tipo 5 quanto para o tipo 12 são as mesmas, 
mesmos pesos, mesma metragem quadrada de serviço, as únicas variantes de um pavimento 
para o outro são: número de funcionários envolvidos nessas atividades e para o tipo 5 não 
havia auxílio da grua para elevação dos materiais até a laje, diferentemente do tipo 12 que 
possuía o equipamento.  
Conclui-se para as atividades de carpintaria relacionadas a esses pavimentos, que o 
maior fator para a diferença na execução das atividades não é a produtividade dos 
funcionários envolvidos nas atividades, mas sim, outros fatores que influenciaram na rapidez 
de execução do tipo 12, como por exemplo, as predecessoras das atividades de carpintaria 
estarem adiantadas antes do início da execução do pavimento, onde os pilares do tipo 12 já 
estavam prontos para serem montados no pavimento quando iniciaram as desformas do tipo 
anterior (tipo 11), fator que não se verifica no tipo 5, o qual iniciou as atividades de marcação 
dos eixos dos pilares em paralelo com corte e dobra das armaduras dos pilares, demorando 
maior tempo para içamento e enfim a montagem das formas dos mesmos.  
O cálculo das RUP’s dos pavimentos é importante para possibilitar a análise da 
produtividade da equipe de trabalho e ajustá-la quando necessário. No caso da obra em 
questão, a construtora tinha como objetivo até o momento analisado o menor tempo possível 
para a construção de pavimentos, onde a meta era atingir ao máximo a produtividade de 1,9 
pavimentos tipos por mês ou o mais próximo disso. Porém muitas vezes não houve controle 
do efetivo trabalhado e executado, acarretando em dificuldade para identificar os pontos que 
ocasionaram a discrepância de dias na execução de uma laje para outra. 
De acordo com as análises concluiu-se que é importante a revisão do planejamento e 
adequação em relação aos pavimentos tipo conforme a necessidade da obra. Se a obra possui 
objetivo de execução de X lajes por mês, deve-se dimensionar as equipes de trabalho 
conforme o histórico de produtividade dos funcionários e auxílio de índices como o TCPO 
para dimensionamentos confiáveis que consigam atingir as metas. Considerando a 
necessidade da obra no momento da análise de atingir a produtividade de 1,9 pavimentos por 
mês, foi desenvolvida uma nova planilha de acompanhamento para as atividades da estrutura. 
Para o dimensionamento das equipes de trabalho, foram identificadas as atividades 
predecessoras, ou seja, atividades que não podem ser iniciadas antes do término da anterior e 
as atividades que podem ser realizadas em paralelo independentemente das outras. O 
Apêndice U mostra o resultado da planilha de acompanhamento modificada. 
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Percebe-se pelo sequenciamento das atividades da estrutura que há um caminho que 
pode ser considerado crítico, que é o assoalhamento da laje, pois, é uma atividade identificada 
pelo histórico das análises, mais extensa, e enquanto esta não é finalizada não ocorre a 
concretagem dos pilares. Sem a concretagem dos pilares, existe a possibilidade de continuar a 
execução do restante da construção dos pavimentos, e a realização da concretagem da laje e 
dos pilares juntos, mas como consequência, pode haver maior demora para desforma dos 
elementos no dia posterior, pois dependendo do comportamento do concreto, se esse estiver 
muito mole a desforma deve ser adiada.  
Quando a concretagem dos pilares é feita logo após o término do assoalhamento da 
laje em seguida iniciam as produções de armação da laje, e então a concretagem da laje. 
Posteriormente podem ser iniciadas as desformas dos pilares sem problemas com o cuidado 
em relação à rigidez do concreto, pois o mesmo já terá adquirido resistência suficiente e assim 
o ciclo de um novo pavimento pode ser iniciado de forma mais rápida. Portanto, vê-se a 
importância do assoalhamento da laje ocorrer de forma mais rápida possível, pois como 
explicado anteriormente, é o caminho lógico de execução seguido pela construtora, e que 
pode fazer diferença no final da construção do pavimento ganhando-se dias. 
O acompanhamento do Apêndice U foi obtido através de cálculos de RUP 
considerando os quantitativos calculados anteriormente para as formas e armaduras e os 
índices mínimos de produtividade do TCPO. As atividades que contemplam a planilha, mas 
que não tiveram seus índices de produtividade calculados como, por exemplo, montagem de 
escoramentos primário e secundário, foram determinadas as respectivas equipes de trabalho, 
baseadas na planilha de acompanhamento padrão e ajustes para que tivessem tempo de 
execução possível e não interferissem na execução das outras atividades. 
Com relação ao RUP, vale ressaltar que para esse trabalho foi calculado apenas o 
RUP cíclico, mas para obtenção de outros índices a fim de aprimorar a produtividade dos 
funcionários, sugere-se a complementação de planilhas que especifiquem detalhadamente 
quais elementos serão trabalhados. As Tabelas 10 e 11 foram desenvolvidas como exemplo de 
um modelo de planilha que pode ser adotado para obtenção destes dados. 
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Tabela 10 - Monitoramento para formas. 
EMPRESA:
OBRA:
PERÍODO:
OBSERVADOR:
PAVIMENTO:
EMPREITEIRO:
FUNCIONÁRIO FUNÇÃO DATA TEMPO(HORA)
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
TAREFAS/SUBTAREFAS
PILAR VIGA LAJE
F
O
R
M
A
S
 
E
S
C
A
D
A
S
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T
R
O
S
OBSERVAÇÕES
D
E
S
F
O
R
M
A
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A
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E
M
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S
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A
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O
R
M
A
M
O
N
T
A
G
E
M
Fonte: Autora (2018). 
 
Tabela 11 - Monitoramento para armações. 
EMPRESA:
OBRA:
PERÍODO:
OBSERVADOR:
PAVIMENTO:
EMPREITEIRO:
FUNCIONÁRIO FUNÇÃO DATA TEMPO(HORA)
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
INÍCIO
TÉRMINO
DATA PRANCHA PESO
OBSERVAÇÕES 
E 
OCORRÊNCIAS
A
R
M
A
Ç
Ã
O
 
E
S
C
A
D
A
S
O
U
T
R
O
S
LAJE
C
O
R
T
E
 E
 
D
O
B
R
A
M
O
N
T
A
G
E
M
C
O
R
T
E
 E
 
D
O
B
R
A
M
O
N
T
A
G
E
M
TAREFAS/SUBTAREFAS
DESCRIÇÃO DA PEÇA
C
O
R
T
E
 E
 
D
O
B
R
A
M
O
N
T
A
G
E
M
PILAR VIGA
 
Fonte: Autora (2018). 
 
55 
 
Com a utilização das Tabelas 10 e 11 o objetivo é conseguir o máximo de detalhes 
referente aos pavimentos analisados, desta forma, com esse preenchimento seria possível 
identificar, por exemplo, qual pilar estará sendo executado em determinado tempo. Então a 
partir destas anotações calcular os índices de produtividade diárias, analisar as equipes de 
trabalho e planejar a curto prazo formas que tangenciem a execução padrão dos pavimentos 
de maneira mais assertiva.  
Esse acompanhamento também visa identificar outras possíveis causas que 
justifiquem as durações das atividades, como por exemplo, a rotatividade dos funcionários, 
pois, quanto maior o tempo de execução em determinada tarefa, entende-se por 
aprimoramento da prática e por consequência mais rapidez para desenvolvê-las.  
O principal motivo do atraso do empreendimento estudado é a questão financeira, 
devido a situação econômica que o país se encontra, há dificuldades em obter investidores 
para a obra e também a realização de financiamentos, por isso, a obra é executada desde 2015 
com recursos limitados de acordo com as vendas dos apartamentos. O empreendimento prevê 
a construção de duas torres, sendo a primeira com área construída de 14000m² e a segunda 
com área de aproximadamente 20000m². Até o momento analisado a torre 1 está construída 
até o 14 pavimento e fechada com alvenaria externa até o 12 pavimento, porém, internamente 
há apenas 2 pavimentos concluídos com alvenaria, outras atividades como elétricas, 
hidráulica, esquadrias e acabamentos não foram realizados até o momento, com exceção da 
elétrica, uma pequena porcentagem já foi realizada. A segunda torre ainda não foi iniciada, 
apenas o início da limpeza do terreno e alguns cortes e dobras de armaduras de estribos da 
fundação começaram a ser confeccionados. 
O planejamento e o controle de produção de um empreendimento devem ser 
monitorados e bem compreendidos por quem os monitora, independentemente da situação 
financeira a qual o empreendimento se encontra. Sempre é possível otimizar e melhorar 
continuamente, reduzindo mão-de-obra, desperdícios e consequentemente custos. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 
É evidente a importância do planejamento dentro de um canteiro de obras, 
independentemente do método construtivo, equipes de trabalho ou recursos financeiros 
disponíveis. O planejamento define com mais clareza como as metas serão atendidas e 
proporciona ferramentas que auxiliam no controle da execução das atividades e das 
produtividades. 
Quanto mais informações diárias o gestor da obra conseguir registrar, mais precisos 
serão os estudos e análises que poderá desenvolver no decorrer da execução. Sendo possível 
identificar erros cometidos, por exemplo, ou equipes mal dimensionadas, e assim evitar que 
os mesmos equívocos prossigam. 
Quando os recursos em uma obra são limitados, qualquer retrabalho pode ser 
sinônimo de atrasos com proporções maiores do que quando a obra não possui limitações, já 
que na situação de poucos recursos estes que seriam destinados para o desenvolvimento da 
obra teriam que se realocar para os consertos e retrabalhos. 
A realização deste trabalho buscou evidenciar aspectos importantes para a melhoria 
no controle do planejamento das atividades na obra, focando nas relacionadas à estrutura do 
empreendimento. 
De forma geral, percebe-se que a equipe executora da obra estudada tem 
preocupação com o desenvolvimento do empreendimento realizando tomadas de decisões 
positivas com os recursos fornecidos, mas alguns processos podem ser aprimorados e 
consequentemente trazer resultados mais satisfatórios com a implementação de planilhas de 
controle como sugeridas no item 5.2. 
Com relação aos objetivos do trabalho, estes foram alcançados, pois o estudo 
proporcionou o entendimento em relação ao planejamento de uma obra, a complexidade de 
planejar, controlar e identificar melhorias contínuas nos processos.  
A fim de dar continuidade aos processos desta pesquisa, sugere-se como 
complemento deste trabalho a aplicação do novo modelo de acompanhamento estabelecido, 
assim como a utilização das planilhas de acompanhamento semanais, aumentando o controle 
da execução da obra e gerando dados para os cálculos de RUP não apenas cíclicas, mas 
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também diárias e potencial, desenvolvendo índices de produtividade mais eficazes para a 
obra. Além disso, analisar a perda de mão de obra relacionada aos elementos da estrutura para 
assim aprimorar as equipes de trabalho envolvidas na execução do empreendimento em busca 
de um cronograma exequível e eficiente.  
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APÊNDICE A – Quantitativo de aço pilares Tipo 5. 
 
PAVIMENTO: TIPO 5 
Pilar n° 
Nome do 
componente 
Diâmetro 
da barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade 
do aço 
(kg/m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
Total 
(Kg) 
P1 
Estribos 
N1 5 150 20 3000 0,154 4,62 
24,87 N2 5 29 20 580 0,154 0,89 
Barras N48 12,5 335 6 2010 0,963 19,36 
P2 
Estribos 
N50 16 242 19 4598 1,578 72,56 
385,18 
N51 16 50 6X19 5700 1,578 89,95 
Barras 
N55 20 294 4 1176 2,466 29,00 
N56 20 357 22 7854 2,466 193,68 
P3 
Estribos 
N52 16 354 20 7080 1,578 111,72 
883,46 
N53 16 58 18X20 20880 1,578 329,49 
Barras 
N55 20 294 10 2940 2,466 72,50 
N56 20 357 42 14994 2,466 369,75 
P4 
Estribos 
N27 5 210 19 3990 0,154 6,14 
242,41 N24 5 28 9X19 4788 0,154 7,37 
Barras N41 20 357 26 9282 2,466 228,89 
P5 
Estribos 
N22 5 202 25 5050 0,154 7,78 
267,53 N23 5 35 15X25 13125 0,154 20,21 
Barras N38 16 345 44 15180 1,578 239,54 
P6 
Estribos 
N10 5 190 20 3800 0,154 5,85 
26,10 N11 5 29 20 580 0,154 0,89 
Barras N36 12,5 335 6 2010 0,963 19,36 
P14 
Estribos 
N8 5 222 25 5550 0,154 8,55 
88,54 
N9 5 35 4X25 3500 0,154 5,39 
Barras 
N49 16 294 2 588 1,578 9,28 
N48 16 345 12 4140 1,578 65,33 
P15 
Estribos 
N10 5 266 15 3990 0,154 6,14 
327,67 
N11 5 36 13X15 7020 0,154 10,81 
Barras 
N55 20 294 4 1176 2,466 29,00 
N56 20 357 32 11424 2,466 281,72 
P16 
Estribos 
N12 5 282 16 4512 0,154 6,95 
140,67 
N9 5 35 9X16 5040 0,154 7,76 
Barras 
N49 16 394 8 3152 1,578 49,74 
N48 16 345 14 4830 1,578 76,22 
P17 
Estribos 
N45 12,5 324 27 8748 0,963 84,24 
556,10 
N46 12,5 47 12X27 15228 0,963 146,65 
Barras 
N55 20 294 6 1764 2,466 43,50 
N56 20 357 32 11424 2,466 281,72 
P18 
Estribos 
N13 5 248 15 3720 0,154 5,73 
287,52 
N14 5 37 11X15 6105 0,154 9,40 
Barras 
N55 20 294 6 1764 2,466 43,50 
N56 20 357 26 9282 2,466 228,89 
   
  Concretagem pilares 
  Concretagem laje 
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P22 
Estribos 
N35 10 331 30 9930 0,617 61,27 
360,13 
N36 10 35 10X30 10500 0,617 64,79 
Barras 
N55 20 294 8 2352 2,466 58,00 
N56 20 357 20 7140 2,466 176,07 
P23 
Estribos 
N29 8 230 20 4600 0,395 18,17 
90,39 
N30 8 32 4X20 2560 0,395 10,11 
Barras 
N49 16 294 4 1176 1,578 18,56 
N48 16 345 8 2760 1,578 43,55 
P24 
Estribos 
N25 6,3 456 23 10488 0,245 25,70 
154,40 
N26 6,3 38 4X23 3496 0,245 8,57 
Barras 
N55 20 294 2 588 2,466 14,50 
N56 20 357 12 4284 2,466 105,64 
P25 
Estribos 
N31 8 456 30 13680 0,395 54,04 
321,75 
N32 8 38 10X30 11400 0,395 45,03 
Barras 
N55 20 294 4 1176 2,466 29,00 
N56 20 357 22 7854 2,466 193,68 
P30 
Estribos 
N5 5 196 23 4508 0,154 6,94 
40,74 N6 5 32 23 736 0,154 1,13 
Barras N48 16 345 6 2070 1,578 32,66 
P31 
Estribos 
N37 10 317 23 7291 0,617 44,99 
250,40 
N38 10 38 9X23 7866 0,617 48,53 
Barras 
N49 16 294 8 2352 1,578 37,11 
N48 16 345 22 7590 1,578 119,77 
P35 
Estribos 
N25 5 232 22 5104 0,154 7,86 
264,53 N26 5 30 10X22 6600 0,154 10,16 
Barras N41 20 357 28 9996 2,466 246,50 
P41 
Estribos 
N30 8 270 30 8100 0,395 32,00 
382,27 N31 8 43 10X30 12900 0,395 50,96 
Barras N41 20 357 34 12138 2,466 299,32 
P43 
Estribos 
N34 10 337 30 10110 0,617 62,38 
404,80 
N35 10 38 16X30 18240 0,617 112,54 
Barras 
N39 16 294 12 3528 1,578 55,67 
N38 16 345 32 11040 1,578 174,21 
P44 
Estribos 
N27 6,3 270 27 7290 0,245 17,86 
91,53 
N28 6,3 31 6X27 5022 0,245 12,30 
Barras 
N43 12,5 294 8 2352 0,963 22,65 
N42 12,5 335 12 4020 0,963 38,71 
P45 
Estribos 
N47 12,5 304 22 6688 0,963 64,41 
356,79 
N46 12,5 47 7X22 7238 0,963 69,70 
Barras 
N55 20 294 4 1176 2,466 29,00 
N56 20 357 22 7854 2,466 193,68 
P46 
Estribos 
N47 12,5 304 22 6688 0,963 64,41 
377,50 
N46 12,5 47 7X22 7238 0,963 69,70 
Barras 
N55 20 294 2 588 2,466 14,50 
N56 20 357 26 9282 2,466 228,89 
P47 Estribos N47 12,5 304 27 8208 0,963 79,04 491,25 
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N46 12,5 47 10X27 12690 0,963 122,20 
Barras 
N55 20 294 6 1764 2,466 43,50 
N56 20 357 28 9996 2,466 246,50 
P48 
Estribos 
N20 5 190 16 3040 0,154 4,68 
46,44 
N15 5 29 2X16 928 0,154 1,43 
Barras 
N49 16 294 4 1176 1,578 18,56 
N48 16 345 4 1380 1,578 21,78 
TOTAL 6862,99 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE B – Quantitativo de aço pilares Tipo 12. 
 
PAVIMENTO: TIPO 12 
Pilar n° 
Nome do 
componente 
Diâmetro 
da barra 
Comprimento 
da barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade 
do aço 
(kg/m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
Total 
(kg) 
P1 
Estribos 
N1 5 150 20 3000 0,154 4,62 
24,87 N2 5 29 20 580 0,154 0,89 
Barras N53 12,5 335 6 2010 0,963 19,36 
P2 
Estribos 
N54 12,5 238 27 6426 0,963 61,88 
300,28 N55 12,5 43 4X27 4644 0,963 44,72 
Barras N62 20 357 22 7854 2,466 193,68 
P3 
Estribos 
N45 6,3 342 25 8550 0,245 20,95 
108,19 N44 6,3 36 5X25 4500 0,245 11,03 
Barras N59 16 345 14 4830 1,578 76,22 
P4 
Estribos 
N6 5 210 19 3990 0,154 6,14 
246,90 N43 5 28 9X19 4788 0,154 7,37 
Barras N63 20 364 26 9464 2,466 233,38 
P5 
Estribos 
N33 5 202 25 5050 0,154 7,78 
136,98 N12 5 35 7X25 6125 0,154 9,43 
Barras N59 16 345 22 7590 1,578 119,77 
P6 
Estribos 
N24 5 190 20 3800 0,154 5,85 
26,10 N2 5 29 20 580 0,154 0,89 
Barras N53 12,5 335 6 2010 0,963 19,36 
P14 
Estribos 
N7 5 222 25 5550 0,154 8,55 
44,85 N8 5 35 3X25 2625 0,154 4,04 
Barras N53 12,5 335 10 3350 0,963 32,26 
P15 
Estribos 
N9 5 266 27 7182 0,154 11,06 
94,97 N10 5 37 5X27 4995 0,154 7,69 
Barras N59 16 345 14 4830 1,578 76,22 
P16 
Estribos 
N11 5 282 16 4512 0,154 6,95 
52,23 N12 5 35 2X16 1120 0,154 1,72 
Barras N59 16 345 8 2760 1,578 43,55 
P17 
Estribos 
N13 5 316 30 9480 0,154 14,60 
73,48 N14 5 32 3X30 2880 0,154 4,44 
Barras N59 16 345 10 3450 1,578 54,44 
P18 
Estribos 
N15 5 248 30 7440 0,154 11,46 
69,56 
N16 5 38 3X30 3420 0,154 5,27 
Barras 
N60 16 294 2 588 1,578 9,28 
N59 16 345 8 2760 1,578 43,55 
P22 
Estribos 
N19 5 330 20 6600 0,154 10,16 
45,10 N2 5 29 3X20 1740 0,154 2,68 
Barras N53 12,5 335 10 3350 0,963 32,26 
P23 
Estribos 
N20 5 230 22 5060 0,154 7,79 
35,57 N2 5 29 2X22 1276 0,154 1,97 
Barras N53 12,5 335 8 2680 0,963 25,81 
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P24 
Estribos 
N21 5 456 25 11400 0,154 17,56 
88,28 N12 5 35 4X25 3500 0,154 5,39 
Barras N59 16 345 12 4140 1,578 65,33 
P25 
Estribos 
N43 6,3 456 25 11400 0,245 27,93 
154,45 N44 6,3 36 8X25 7200 0,245 17,64 
Barras N59 16 345 20 6900 1,578 108,88 
P30 
Estribos 
N5 5 196 23 4508 0,154 6,94 
40,74 N14 5 32 23 736 0,154 1,13 
Barras N59 16 345 6 2070 1,578 32,66 
P31 
Estribos 
N46 6,3 316 30 9480 0,245 23,23 
124,88 N47 6,3 33 6X30 5940 0,245 14,55 
Barras N59 16 345 16 5520 1,578 87,11 
P35 
Estribos 
N41 5 232 15 3480 0,154 5,36 
246,31 N42 5 30 10X15 4500 0,154 6,93 
Barras N62 20 365 26 9490 2,466 234,02 
P41 
Estribos 
N56 8 278 23 6394 0,395 25,26 
281,50 N55 8 43 7X23 6923 0,395 27,35 
Barras N62 20 357 26 9282 2,466 228,89 
P43 
Estribos 
N27 5 336 27 9072 0,154 13,97 
72,40 N14 5 32 3X27 2592 0,154 3,99 
Barras N59 16 345 10 3450 1,578 54,44 
P44 
Estribos 
N29 5 270 20 5400 0,154 8,32 
35,91 N2 5 29 2X20 1160 0,154 1,79 
Barras N53 12,5 335 8 2680 0,963 25,81 
P45 
Estribos 
N50 6,3 296 25 7400 0,245 18,13 
88,33 
N47 6,3 33 4X25 3300 0,245 8,09 
Barras 
N60 16 294 4 1176 1,578 18,56 
N59 16 345 8 2760 1,578 43,55 
P46 
Estribos 
N30 5 296 23 6808 0,154 10,48 
56,00 
N4 5 32 4X23 2944 0,154 4,53 
Barras 
N57 12,5 394 4 1576 0,963 15,18 
N53 12,5 335 8 2680 0,963 25,81 
P47 
Estribos 
N30 5 296 20 5920 0,154 9,12 
44,33 N4 5 32 3X20 1920 0,154 2,96 
Barras N53 12,5 335 10 3350 0,963 32,26 
P48 
Estribos 
N24 5 190 20 3800 0,154 5,85 
26,10 N2 5 29 20 580 0,154 0,89 
Barras N53 12,5 335 6 2010 0,963 19,36 
TOTAL 2518,31 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE C – Quantitativo de aço vigas periféricas pavimentos Tipo.  
 
PAVIMENTOS TIPO- VIGAS PERIFÉRICAS 
VIGAS 
Nome 
componente 
Diâmetro 
barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade 
aço (kg/m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
Total 
(kg) 
101a 
Negativa N35 12,5 1200 2 2400 0,963 23,11 
58,92 Positiva N37 12,5 1185 2 2370 0,963 22,82 
Estribos N1 5 136 62 8432 0,154 12,99 
101b 
Negativa N36 12,5 426 2 852 0,963 8,20 
23,64 Positiva N38 12,5 410 2 820 0,963 7,90 
Estribos N1 5 136 36 4896 0,154 7,54 
102 
Negativa N39 12,5 427 2 854 0,963 8,22 
20,03 Positiva N40 12,5 439 2 878 0,963 8,46 
Estribos N1 5 136 16 2176 0,154 3,35 
103 
Negativa N41 12,5 460 2 920 0,963 8,86 
16,31 Positiva N18 10 366 2 732 0,617 4,52 
Estribos N1 5 136 14 1904 0,154 2,93 
105 
Negativa N42 12,5 89 2 178 0,963 1,71 
3,68 Positiva N19 10 108 2 216 0,617 1,33 
Estribos N1 5 136 3 408 0,154 0,63 
107b 
Negativa N44 12,5 880 2 1760 0,963 16,95 
35,14 Positiva N20 10 880 2 1760 0,617 10,86 
Estribos N1 5 136 35 4760 0,154 7,33 
111 
Negativa N9 6,3 326 2 652 0,245 1,60 
8,55 Positiva N22 10 326 2 652 0,617 4,02 
Estribos N1 5 136 14 1904 0,154 2,93 
111 
Negativa N9 6,3 326 2 652 0,245 1,60 
8,55 Positiva N22 10 326 2 652 0,617 4,02 
Estribos N1 5 136 14 1904 0,154 2,93 
119 
Negativa N103 20 296 3 888 2,466 21,90 
36,09 Positiva N82 16 230 2 460 1,578 7,26 
Estribos N5 5 150 30 4500 0,154 6,93 
123 
Negativa N57 12,5 148 2 296 0,963 2,85 
4,91 Positiva N25 10 99 2 198 0,617 1,22 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
125 
Negativa N60 12,5 335 2 670 0,963 6,45 
15,86 Positiva N61 12,5 347 2 694 0,963 6,68 
Estribos N1 5 136 13 1768 0,154 2,72 
126 
Negativa N11 6,3 329 2 658 0,245 1,61 
11,13 Positiva N62 12,5 353 2 706 0,963 6,80 
Estribos N1 5 136 13 1768 0,154 2,72 
127e 
Negativa N90 16 369 2 738 1,578 11,65 
36,94 Positiva N88 16 536 2 1072 1,578 16,92 
Estribos N1 5 136 40 5440 0,154 8,38 
127e Negativa N91 16 1015 2 2030 1,578 32,03 70,83 
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Positiva N89 16 964 2 1928 1,578 30,42 
Estribos N1 5 136 40 5440 0,154 8,38 
127e 
Negativa N90 16 369 2 738 1,578 11,65 
36,94 Positiva N88 16 536 2 1072 1,578 16,92 
Estribos N1 5 136 40 5440 0,154 8,38 
128 
Negativa N35 12,5 1200 2 2400 0,963 23,11 
60,50 Positiva N37 12,5 1180 2 2360 0,963 22,73 
Estribos N1 5 136 70 9520 0,154 14,66 
129c 
Negativa N65 12,5 666 2 1332 0,963 12,83 
26,49 Positiva N26 10 666 2 1332 0,617 8,22 
Estribos N1 5 136 26 3536 0,154 5,45 
129b 
Negativa N65 12,5 666 2 1332 0,963 12,83 
26,49 Positiva N26 10 666 2 1332 0,617 8,22 
Estribos N1 5 136 26 3536 0,154 5,45 
172 
Negativa N105 20 356 2 712 2,466 17,56 
54,55 Positiva N105 20 356 3 1068 2,466 26,34 
Estribos N9 6,3 150 29 4350 0,245 10,66 
174 
Negativa N65 12,5 86 2 172 0,963 1,66 
3,68 Positiva N42 10 96 2 192 0,617 1,18 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
175 
Negativa 
N111 20 642 3 1926 2,466 47,50 
124,77 
N110 20 638 1 638 2,466 15,73 
Positiva N109 20 668 3 2004 2,466 49,42 
Estribos N9 6,3 150 33 4950 0,245 12,13 
176 
Negativa N64 12,5 89 2 178 0,963 1,71 
3,68 Positiva N40 10 108 2 216 0,617 1,33 
Estribos N1 5 136 3 408 0,154 0,63 
177 
Negativa N65 12,5 86 2 172 0,963 1,66 
3,58 Positiva N58 10 105 2 210 0,617 1,30 
Estribos N1 5 136 3 408 0,154 0,63 
178 
Negativa N67 12,5 97 2 194 0,963 1,87 
4,14 Positiva N44 10 116 2 232 0,617 1,43 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
178 
Negativa N67 12,5 97 2 194 0,963 1,87 
4,14 Positiva N44 10 116 2 232 0,617 1,43 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
178b 
Negativa N67 12,5 97 2 194 0,963 1,87 
4,14 Positiva N44 10 116 2 232 0,617 1,43 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
181 
Negativa N68 12,5 81 2 162 0,963 1,56 
3,42 Positiva N47 10 100 2 200 0,617 1,23 
Estribos N1 5 136 3 408 0,154 0,63 
184 
Negativa N69 12,5 91 2 182 0,963 1,75 
3,74 Positiva N48 10 110 2 220 0,617 1,36 
Estribos N1 5 136 3 408 0,154 0,63 
188a Negativa N72 12,5 263 2 526 0,963 5,07 7,99 
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Positiva N50 10 169 2 338 0,617 2,09 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
189 
Negativa N73 12,5 189 2 378 0,963 3,64 
6,17 Positiva N51 10 137 2 274 0,617 1,69 
Estribos N1 5 136 4 544 0,154 0,84 
190 
Negativa N53 10 121 2 242 0,617 1,49 
2,58 Positiva N52 10 71 2 142 0,617 0,88 
Estribos N1 5 136 1 136 0,154 0,21 
191 a b 
c 
Negativa N14 6,3 1200 2 2400 0,245 5,88 
38,60 Positiva N74 12,5 1155 2 2310 0,963 22,25 
Estribos N1 5 136 50 6800 0,154 10,47 
192 
Negativa N15 6,3 305 2 610 0,245 1,49 
7,56 Positiva N54 10 305 2 610 0,617 3,76 
Estribos N1 5 136 11 1496 0,154 2,30 
TOTAL 773,73 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE D – Quantitativo de aço vigas elevador pavimentos Tipo. 
 
PAVIMENTOS TIPO- VIGAS ELEVADOR 
Vigas 
Nome do 
componente 
Diâmetro 
barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade 
aço (kg/m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
Total 
(kg) 
116 
Negativa N79 16 538 2 1076 1,578 16,98 
35,92 Positiva N78 16 465 2 930 1,578 14,68 
Estribos N4 5 126 22 2772 0,154 4,27 
120 
Negativa N85 16 487 2 974 1,578 15,37 
34,05 Positiva N84 16 479 2 958 1,578 15,12 
Estribos N1 5 136 17 2312 0,154 3,56 
TOTAL 69,97 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE E – Quantitativo de aço vigas escada pavimentos Tipo. 
 
PAVIMENTOS TIPO- VIGAS ESCADA 
Vigas 
Nome 
componente 
Diâmetro 
barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade 
aço (kg/m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
Total 
(kg) 
112 
Negativa N52 12,5 471 2 942 0,963 9,07 
26,98 Positiva N53 12,5 495 2 990 0,963 9,53 
Estribos N1 5 136 40 5440 0,154 8,38 
115 
Negativa N10 6,3 471 2 942 0,245 2,31 
15,82 Positiva N53 12,5 495 2 990 0,963 9,53 
Estribos N1 5 136 19 2584 0,154 3,98 
180a 
Negativa 
N112 20 376 2 752 2,466 18,54 
46,59 
N113 20 392 2 784 2,466 19,33 
Positiva N46 10 299 2 598 0,617 3,69 
Estribos N41 5 136 24 3264 0,154 5,03 
186 
Negativa 
N86 16 397 2 794 1,578 12,53 
29,90 
N85 16 389 2 778 1,578 12,28 
Positiva N46 10 294 2 588 0,617 3,63 
Estribos N1 5 136 7 952 0,154 1,47 
TOTAL 119,30 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE F – Quantitativo de aço vigas protendidas pavimentos Tipo. 
 
PAVIMENTOS TIPO- VIGAS PROTENDIDAS 
Vigas 
Nome do 
componente 
Diâmetro 
barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade 
aço (kg/m) 
Peso 
(kg) 
Peso 
Total 
(kg) 
104 
Negativa 
N22 10 1199 6 7194 0,617 44,39 
272,75 
N50 10 1048 6 6288 0,617 38,80 
N51 10 1090 2 2180 0,617 13,45 
Positiva 
N47 10 959 6 5754 0,617 35,50 
N48 10 430 6 2580 0,617 15,92 
N49 10 768 8 6144 0,617 37,91 
Estribos 
N8 5 86 3X130 33540 0,154 51,65 
N9 5 92 4X62 22816 0,154 35,14 
122 
Negativa 
N30 10 805 4 3220 0,617 19,87 
536,00 
N31 10 1198 8 9584 0,617 59,13 
N32 10 1200 8 9600 0,617 59,23 
N33 10 883 8 7064 0,617 43,58 
Positiva 
N25 10 569 4 2276 0,617 14,04 
N26 10 1070 8 8560 0,617 52,82 
N27 10 789 8 6312 0,617 38,95 
N28 10 606 8 4848 0,617 29,91 
N29 10 640 8 5120 0,617 31,59 
Estribos 
N6 5 115 4X196 90160 0,154 138,85 
N7 5 113 6X46 31188 0,154 48,03 
194 
Negativa 
N44 10 1146 4 4584 0,617 28,28 
343,57 
N45 10 1199 8 9592 0,617 59,18 
N46 10 718 8 5744 0,617 35,44 
Positiva 
N41 10 710 4 2840 0,617 17,52 
N42 10 1196 8 9568 0,617 59,03 
N43 10 520 8 4160 0,617 25,67 
Estribos 
N5 5 112 6X59 39648 0,154 61,06 
N6 5 115 4X81 37260 0,154 57,38 
195 
Negativa 
N22 10 1199 12 14388 0,617 88,77 
538,56 
N23 10 1097 12 13164 0,617 81,22 
N24 10 261 12 3132 0,617 19,32 
Positiva 
N19 10 731 12 8772 0,617 54,12 
N20 10 828 8 6624 0,617 40,87 
N21 10 754 12 9048 0,617 55,83 
Estribos 
N6 5 115 4X66 30360 0,154 46,75 
N5 5 112 6X58 38976 0,154 60,02 
N2 5 174 6X57 59508 0,154 91,64 
TOTAL   1690,88 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE G – Quantitativo de aço cabos protensão vertical pavimentos Tipo. 
 
CABOS PROTENSÃO- VERTICAL 
CABO QUANTIDADE 
COMPRIMENTO 
UNITÁRIO (m) 
COMPRIMENTO 
TOTAL (m) 
PESO 
TOTAL 
(kg) 
66a/139/150 a 155 19 12,38 235,13 209,26 
156 1 13,06 13,06 11,62 
93/157 a 158 3 8,01 24,04 21,40 
82/159a/159b/159 a 
163/165/ a 168 
12 15,74 188,88 168,10 
169 1 14,98 14,98 13,33 
170 a 171/174 a 176 5 14,06 70,30 62,57 
172 1 12,68 12,68 11,28 
94 1 7,88 7,88 7,02 
95 1 8,60 8,60 7,65 
1 12 22,50 270,05 240,34 
3 6 23,24 139,45 124,11 
65 6 22,55 135,29 120,41 
66 10 22,45 224,50 199,81 
 TOTAL         1690,88 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE H – Quantitativo de aço cabos protensão horizontal pavimentos Tipo. 
 
CABOS PROTENSÃO- HORIZONTAL 
CABO QUANTIDADE 
COMPRIMENTO 
UNITÁRIO (m) 
COMPRIMENTO 
TOTAL (m) 
PESO TOTAL 
(kg) 
60/133 a 138 7 9,715 68,005 60,524 
145 a 149 5 7,865 39,325 34,999 
132 4 31,29 125,16 111,392 
173 4 30,475 121,9 108,491 
46 14 17,379 243,306 216,542 
44 7 19,641 137,487 122,363 
34 1 13,357 13,357 11,888 
35 12 12,157 145,884 129,837 
41/61 2 14,639 29,278 26,057 
42 1 6,374 6,374 5,673 
64 1 35,798 35,798 31,86 
26 a 27/45 67 a 68 5 15,003 75,015 66,763 
54 a 57 4 35,534 142,136 126,501 
50 1 16,137 16,137 14,362 
23/52 2 12,137 24,274 22,061 
7 a 8 2 11,811 23,622 21,024 
22 1 7,269 7,269 6,469 
44 1 12,627 12,627 11,238 
46/48 a 49/59/69 a 71 7 38,653 270,571 240,808 
32 1 9,699 9,699 8,632 
62 1 12,68 12,68 11,285 
63 1 11,795 11,795 10,497 
72 2 16,647 33,294 29,632 
TOTAL 1428,898 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE I – Quantitativo de aço laje (positivo) pavimentos Tipo. 
 
LAJE TIPO- POSITIVO 
Nome do 
componente 
Diâmetro da 
barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento 
total 
densidade do aço 
(kg/m) 
Peso (kg) 
N78 10 201 2 402 0,617 2,48 
N46 10 211 2 422 0,617 2,60 
N79 10 131 2 262 0,617 1,62 
N45 10 141 2 282 0,617 1,74 
N77 10 686 2 1372 0,617 8,47 
N35 10 679 20 13580 0,617 83,79 
N65 10 683 20 13660 0,617 84,28 
N33 8 85 17 1445 0,395 5,71 
N74 10 902 4 3608 0,617 22,26 
N42 10 1060 4 4240 0,617 26,16 
N40 10 1060 8 8480 0,617 52,32 
N96 10 902 10 9020 0,617 55,65 
N36 10 679 24 16296 0,617 100,55 
N111 10 679 22 14938 0,617 92,17 
N98 10 902 4 3608 0,617 22,26 
N34 8 130 19 2470 0,395 9,76 
N99 10 135 2 270 0,617 1,67 
N37 10 741 10 7410 0,617 45,72 
N22 8 134 2 268 0,395 1,06 
N112 10 534 16 8544 0,617 52,72 
N75 10 1200 2 2400 0,617 14,81 
N48 10 242 2 484 0,617 2,99 
N47 10 307 4 1228 0,617 7,58 
N41 10 1059 4 4236 0,617 26,14 
N39 10 1059 8 8472 0,617 52,27 
N37 10 741 6 4446 0,617 27,43 
N96 10 902 4 3608 0,617 22,26 
N21 8 739 2 1478 0,395 5,84 
N20 8 130 33 4290 0,395 16,95 
N75 10 1200 4 4800 0,617 29,62 
N3 5 139 15 2085 0,154 3,21 
N4 5 294 7 2058 0,154 3,17 
N38 10 686 10 6860 0,617 42,33 
N30 8 35 70 2450 0,395 9,68 
N31 8 31 112 3472 0,395 13,71 
N66 10 160 3 480 0,617 2,96 
N67 10 405 16 6480 0,617 39,98 
N76 10 300 2 600 0,617 3,70 
75 
 
N110 10 820 8 6560 0,617 40,48 
N29 8 247 7 1729 0,395 6,83 
N31 8 31 12 372 0,395 1,47 
N68 10 1120 4 4480 0,617 27,64 
N32 8 121 21 2541 0,395 10,04 
N97 10 540 4 2160 0,617 13,33 
N70 10 959 4 3836 0,617 23,67 
N71 10 520 4 2080 0,617 12,83 
N73 10 788 2 1576 0,617 9,72 
N74 10 949 4 3796 0,617 23,42 
N69 10 1025 16 16400 0,617 101,19 
N127 10 1152 2 2304 0,617 14,22 
N122 10 875 14 12250 0,617 75,58 
N123 10 690 20 13800 0,617 85,15 
N126 10 1072 6 6432 0,617 39,69 
N125 10 419 2 838 0,617 5,17 
          TOTAL 1488,00 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE J – Quantitativo de aço laje (negativo) pavimentos Tipo. 
 
LAJE TIPO- NEGATIVO 
Nome do 
componente 
Diâmetro 
barra 
Comprimento 
barra 
n° de 
barras 
comprimento total 
densidade aço 
(kg/m) 
Peso (kg) 
N4 10 300 28 8400 0,617 51,828 
N5 10 400 15 6000 0,617 37,02 
N3 10 300 17 5100 0,617 31,467 
N5 10 400 29 11600 0,617 71,572 
N4 10 300 35 10500 0,617 64,785 
N3 10 300 20 6000 0,617 37,02 
N5 10 400 35 14000 0,617 86,38 
N4 10 300 21 6300 0,617 38,871 
N3 10 300 34 10200 0,617 62,934 
N2 10 240 22 5280 0,617 32,5776 
N5 10 400 28 11200 0,617 69,104 
N4 10 300 26 7800 0,617 48,126 
N4 10 300 29 8700 0,617 53,679 
TOTAL 685,364 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE K – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 5). 
TIPO 5- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 2 3 1 2 3 1 
2 5 4 7 2 3 1 5 2 3 
3 2 6 4 5 2 3 5 2 3 
4 4 5 2 5 2 3 5 2 3 
5 6 3 0 4 1 3 4 2 3 
6 6 6 0 5 3 4 6 3 4 
7 4 3 4 6 3 6 6 3 6 
8 4 5 7 6 3 6 6 3 6 
9 3 2 2 8 3 6 8 3 6 
10 10 4 4 8 3 5 8 3 5 
11 4 3 4 4 1 3 3 1 3 
12 4 1 4 5 2 3 5 2 3 
13 3 1 6 4 3 1 4 3 1 
14 3 2 2 8 4 1 8 4 1 
15 4 1 5 5 2 2 6 2 4 
16 4 0 4 6 3 5 6 3 5 
17 4 2 5 3 2 5 3 2 5 
18 4 3 2 7 2 5 7 2 5 
19       3 1 5 6 2 5 
20       4 2 5 5 2 5 
21       2 2 5 2 2 5 
22       0 0 6 3 1 6 
23       0 0 5 3 2 5 
24       2 6 0 2 6 2 
MÉDIA 
plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 5,1 2,6 3,8 5,5 2,6 4 
MÉDIA 
plan. (laje) 
3,75 1,63 4 3,75 1,75 4,75 4,75 2 5 
MÉDIA 
exec. 
(pilares) 
      5,14 2,57 3,29 5,36 2,57 3,43 
MÉDIA 
exec. (laje) 
      3,2 2 4,3 4,3 2,4 4,7 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE L – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 6). 
TIPO 6- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 4 0 3 3 3 3 
2 5 4 7 4 3 4 4 4 4 
3 2 6 4 6 3 5 4 3 5 
4 4 5 2 4 2 3 4 3 3 
5 6 3 0 3 3 5 3 3 5 
6 6 6 0 4 4 3 4 4 3 
7 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
8 4 5 7 4 3 2 4 3 2 
9 3 2 2 5 4 4 5 4 4 
10 10 4 4 5 3 2 5 3 2 
11 4 3 4 7 7 2 7 9 2 
12 4 1 4 5 3 3 5 3 3 
13 3 1 6 6 4 2 6 4 2 
14 3 2 2 2 2 1 5 4 1 
15 4 1 5 3 4 4 6 5 4 
16 4 0 4 4 2 6 4 5 6 
17 4 2 5 5 3 6 5 3 6 
18 4 3 2 4 2 5 6 5 5 
19       4 2 6 5 4 6 
20       3 0 4 5 4 4 
21       4 5 3 4 5 3 
MÉDIA plan. 
(pilares)  4,6 4 3,4 
4,30 2,90 3,40 4,00 3,40 3,40 
MÉDIA plan. 
(laje) 3,75 1,63 4 
3,63 2,50 4,38 5,00 4,38 4,38 
MÉDIA exec. 
(pilares)     
  4,69 3,31 3,15 4,46 3,85 3,15 
MÉDIA exec. 
(laje) 
      3,63 2,50 4,38 5,00 4,38 4,38 
Fonte: Autora (2018). 
  Concretagem pilares 
  Concretagem laje  
  Bandejão   
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APÊNDICE M – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 7). 
TIPO 7- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 4 4 5 4 4 5 
2 5 4 7 4 1 2 4 3 2 
3 2 6 4 4 1 3 4 3 3 
4 4 5 2 4 4 3 4 4 3 
5 6 3 0 4 4 5 4 5 5 
6 6 6 0 3 3 4 3 3 4 
7 4 3 4 6 4 4 6 4 4 
8 4 5 7 5 4 4 5 4 4 
9 3 2 2 5 4 4 5 4 4 
10 10 4 4 6 4 5 6 4 5 
11 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
12 4 1 4 3 4 5 3 4 5 
13 3 1 6 4 4 0 4 4 0 
14 3 2 2 3 3 3 5 4 3 
15 4 1 5 4 5 3 4 5 3 
16 4 0 4 5 4 3 4 5 3 
17 4 2 5 4 4 3 4 4 3 
18 4 3 2 3 2 5 3 3 5 
19       0 3 4 4 3 5 
20       5 6 0 5 6 2 
MÉDIA plan. 
(pilares)  4,6 4 3,4 
4,50 3,30 3,90 4,50 3,80 3,90 
MÉDIA plan. 
(laje) 3,75 1,63 4 
            
MÉDIA exec. 
(pilares) 
      4,31 3,46 3,62 4,31 3,85 3,62 
MÉDIA exec. 
(laje) 
      3,43 3,86 3,00 4,14 4,29 3,43 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE N – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 8). 
 
TIPO 8- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 1 1 3 4 4 3 
2 5 4 7 3 1 3 4 4 3 
3 2 6 4 5 7 3 5 8 3 
4 4 5 2 3 4 3 3 3 3 
5 6 3 0 4 2 2 6 4 2 
6 6 6 0 4 2 3 6 4 3 
7 4 3 4 6 4 3 6 4 3 
8 4 5 7 6 4 3 6 3 3 
9 3 2 2 5 4 4 5 4 4 
10 10 4 4 5 2 0 5 2 0 
11 4 3 4 5 4 2 5 4 2 
12 4 1 4 3 5 2 3 5 2 
13 3 1 6 4 4 4 4 4 4 
14 3 2 2 7 4 4 7 4 4 
15 4 1 5 3 3 4 3 3 4 
16 4 0 4 5 1 4 5 1 0 
17 4 2 5 3 3 3 3 3 3 
18 4 3 2 4 5 4 4 5 4 
19       7 6 4 7 6 4 
20       4 5 5 4 5 5 
21       1 3 7 2 4 7 
22       2 2 5 3 4 5 
23       2 2 0 3 5 4 
24       5 5 0 5 5 3 
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 
4,2 3,1 2,7 5 4 2,7 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4 
3,50 3,88 3,50 3,88 4,63 4,38 
MÉDIA exec. 
(pilares)       4,06 3,06 2,76 4,53 3,59 2,53 
MÉDIA exec. 
(laje)       3,50 3,88 3,50 3,88 4,63 4,38 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE O – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2018). 
TIPO 9- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 
2 5 4 7 5 8 2 3 6 2 
3 2 6 4 2 3 3 2 4 3 
4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 
5 6 3 0 3 5 4 4 6 5 
6 6 6 0 5 5 4 5 5 5 
7 4 3 4 3 4 4 3 5 4 
8 4 5 7 4 5 3 5 8 3 
9 3 2 2 3 5 3 3 7 3 
10 10 4 4 4 7 6 4 7 8 
11 4 3 4 4 6 2 6 7 6 
12 4 1 4 7 5 4 7 7 5 
13 3 1 6 4 7 0 6 7 6 
14 3 2 2 3 3 0 3 4 5 
15 4 1 5 5 4 3 7 6 8 
16 4 0 4 6 6 0 6 7 6 
17 4 2 5 2 3 6 4 5 6 
18 4 3 2 4 4 4 4 5 8 
19       4 5 7 3 5 8 
20       4 4 7 4 5 7 
21       4 3 11 5 4 11 
22       5 5 0 5 5 7 
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 3,6 5 3,6 3,6 5,6 4 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4 - - - - - - 
MÉDIA exec. 
(pilares) 
      3,42 4,26 2,37 3,74 4,95 4,00 
MÉDIA exec. 
(laje) 
      3,83 4,00 5,83 4,17 4,83 7,83 
  Concretagem pilares 
  Concretagem laje  
  Bandejão   
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APÊNDICE P – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 10). 
TIPO 10- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 6 6 7 6 6 7 
2 5 4 7 3 3 3 4 4 3 
3 2 6 4 6 5 6 6 5 6 
4 4 5 2 1 1 0 1 1 0 
5 6 3 0 6 5 0 6 5 6 
6 6 6 0 6 5 4 6 5 4 
7 4 3 4 6 5 4 6 5 4 
8 4 5 7 4 3 4 6 4 4 
9 3 2 2 6 6 4 6 6 4 
10 10 4 4 4 3 4 4 3 4 
11 4 3 4 3 5 3 6 5 3 
12 4 1 4 3 3 6 6 5 6 
13 3 1 6 5 6 4 5 7 4 
14 3 2 2 5 7 3 5 7 5 
15 4 1 5 5 3 6 5 3 6 
16 4 0 4 4 3 6 4 3 9 
17 4 2 5 5 4 8 5 4 11 
18 4 3 2 5 4 7 5 6 7 
19       5 3 0 5 3 0 
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 4,8 4,2 3,6 5,1 4,4 4,2 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4 4,38 4,38 5,38 5,13 5,00 6,38 
MÉDIA exec. 
(pilares)       
4,63 4,21 4,16 5,11 4,58 4,89 
MÉDIA exec. 
(laje)       
            
Fonte: Autora (2018). 
 
  Concretagem pilares 
  Concretagem laje  
  Concretagem pilares + laje 
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APÊNDICE Q – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2018). 
TIPO 11- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 5 5 0 6 6 6 
2 5 4 7 5 5 0 6 6 6 
3 2 6 4 3 2 2 5 3 2 
4 4 5 2 4 3 6 4 4 6 
5 6 3 0 5 4 5 5 4 8 
6 6 6 0 5 4 0 5 4 5 
7 4 3 4 5 5 0 6 6 4 
8 4 5 7 5 4 0 5 5 5 
9 3 2 2 5 5 0 5 5 3 
10 10 4 4 4 5 0 4 5 4 
11 4 3 4 5 6 0 5 6 5 
12 4 1 4 5 6 0 5 6 4 
13 3 1 6 4 5 5 4 5 5 
14 3 2 2 5 4 8 5 4 8 
15 4 1 5 6 5 8 6 5 8 
16 4 0 4 6 4 6 6 4 6 
17 4 2 5 6 3 7 6 3 7 
18 4 3 2 3 0 5 3 4 8 
19       3 2 0 5 6 3 
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 4,6 4,2 1,3 5,1 4,8 4,9 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4 - - - - - - 
MÉDIA exec. 
(pilares)       
4,62 4,54 1,38 5,00 5,00 4,85 
MÉDIA exec. 
(laje)       
4,83 3,00 5,67 5,17 4,33 6,67 
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APÊNDICE R – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 12). 
TIPO 12- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 6 4 3 6 4 6 
2 5 4 7 4 2 4 4 2 4 
3 2 6 4 6 7 7 6 7 7 
4 4 5 2 6 7 5 6 7 7 
5 6 3 0 6 7 4 6 7 7 
6 6 6 0 6 7 4 6 7 6 
7 4 3 4 6 4 0 6 4 6 
8 4 5 7 3 2 3 3 2 4 
9 3 2 2 7 4 0 7 4 6 
10 10 4 4 9 4 4 9 4 8 
11 4 3 4 6 5 8 6 5 8 
12 4 1 4 6 5 8 6 5 8 
13 3 1 6 4 0 6 6 5 8 
14 3 2 2 4 5 7 4 5 7 
15 4 1 5 6 5 0 6 5 5 
16 4 0 4             
17 4 2 5             
18 4 3 2             
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 5,56 4,89 3,33 5,56 4,89 5,89 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4 5,83 4,00 5,50 6,17 4,83 7,33 
MÉDIA exec. 
(pilares) 
                  
MÉDIA exec. 
(laje) 
                  
 
Fonte: Autora (2018). 
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APÊNDICE S – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2018). 
TIPO 13- EFETIVO 
DIAS 
EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 2 2 4 6 5 4 
2 5 4 7 5 4 7 6 5 7 
3 2 6 4 5 3 4 6 3 7 
4 4 5 2 4 5 2 6 5 7 
5 6 3 0 5 4 0 5 5 5 
6 6 6 0 4 5 0 4 5 6 
7 4 3 4 4 3 2 6 4 2 
8 4 5 7 4 5 7 6 5 7 
9 3 2 2 3 2 2 6 6 2 
10 10 4 4 6 5 4 6 5 4 
11 4 3 4 4 3 4 4 3 7 
12 4 1 4 4 1 4 5 5 6 
13 3 1 6 3 1 6 6 6 6 
14 3 2 2 3 2 2 6 6 6 
15 4 1 5 4 1 5 5 6 5 
16 4 0 4 4 0 4 5 6 5 
17 4 2 5 4 2 5 4 2 5 
18 4 3 2 4 3 2 5 5 5 
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 
4,20 3,80 3,20 5,70 4,80 5,10 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4 
4,29 1,86 4,57 5,71 5,57 6,43 
MÉDIA exec. 
(pilares) 4,22 2,94 3,67 4,00 2,83 3,56 5,39 4,83 5,33 
MÉDIA exec. 
(laje)     10,83     10,39     15,56 
  Concretagem pilares  
  Concretagem laje  
  Concretagem laje + pilares 
  Bandejão   
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APÊNDICE T – Análise efetivo planejado x executado (Tipo 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autora (2018).
TIPO 14- EFETIVO 
DIAS EXECUÇÃO 
PLANEJADO  EXECUTADO DIÁRIO 
Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador Carpinteiro Servente Armador 
1 2 2 4 5 6 0 6 6 3 
2 5 4 7 6 4 5 6 4 5 
3 2 6 4 4 3 5 4 3 5 
4 4 5 2 6 1 3 6 4 3 
5 6 3 0 6 2 3 6 4 6 
6 6 6 0 6 2 0 6 4 7 
7 4 3 4 6 5 0 6 5 2 
8 4 5 7 6 4 0 6 4 7 
9 3 2 2 3 3 0 3 3 5 
10 10 4 4 6 5 0 6 5 7 
11 4 3 4 5 4 0 5 6 7 
12 4 1 4 4 5 4 4 5 7 
13 3 1 6 4 0 5 6 6 7 
14 3 2 2 6 2 8 6 6 7 
15 4 1 5 5 5 9 5 5 9 
16 4 0 4 4 2 5 4 6 9 
17 4 2 5 4 5 0 4 5 7 
18 4 3 2             
MÉDIA plan. 
(pilares)  
4,6 4 3,4 5,4 3,5 1,6 5,5 4,2 5 
MÉDIA plan. 
(laje) 
3,75 1,63 4             
MÉDIA exec. 
(pilares) 
      5,36 3,55 1,45 5,45 4,36 5,18 
MÉDIA exec. 
(laje) 
      4,50 3,17 5,17 4,83 5,50 7,67 
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APÊNDICE U- Planilha de acompanhamento modificada. 
 
 
LAJE TIPO XX - EFETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Locação dos colarinhos dos pilares TOPOGRAFIA 1 carp + 1 serv 1 carp + 2 serv
Montagem das formas dos pilares 2 carp 2 carp 1 carp + 1 serv
Prumo dos pilares 1 carp + 1 serv 1 carp + 2 serv
Montagem e escoramento do fundo das vigas de bordo 2 carp 2 carp + 1 serv 1 carp + 1 serv
Fechamento lateral interno das vigas de bordo 2 carp 1 carp 1 carp
Montagem escoramento primário e secundário 2 carp + 1 serv 2 carp + 1 serv 2 carp + 1 serv 1 carp
Assoalhamento da laje 5 carp + 2 serv 5 carp + 2 serv 4 carp
Fechamento lateral externo das vigas de bordo 4 carp
Içamento das cubetas 2 serv 2 serv
Colocação das cubetas 3 carp + 2 serv 3 carp + 2 serv
Nivelamento da laje 2 carp + 1 serv 2 carp
Alinhamento das vigas de bordo 2 carp 2 carp
Reescoramento da laje inferior 1 carp
Desforma e içamento dos pilares 3 serv 1 serv 1 serv
Desforma e içamento do fundo das vigas de bordo 2 serv 2 serv 2 serv
Desforma e içamento de lateral de vigas de bordo 2 serv 1 serv
Desforma e içamento da laje 2 serv 4 serv 3 serv 4 serv 3 serv 2 serv
Desforma das cubetas 3 serv 3 serv 3 serv 3 serv
Corte e dobra da armadura dos pilares 4 arm 4 arm
Corte e dobra da armadura das vigas de bordo 5 arm 5 arm
Corte e dobra da armadura das vigas internas 6 arm 6 arm 4 arm
Corte e dobra da armadura da laje 6 arm 6 arm
Içamento da armadura dos pilares 2 arm 2 arm
Montagem e carregamento da armadura dos pilares variável variável variável
Içamento e montagem da armadura das vigas de bordo 2 arm 1 arm 1 arm
Içamento da armadura das vigas internas 2 arm 3 arm
Montagem da armadura das vigas internas 3 arm 4 arm
Içamento e montagem da armadura positiva da laje 6 arm
Içamento e montagem da armadura negativa da laje 4 arm
Corte da cordoalha 2 arm
Preparação das chupetas
Pré-blocagem da cordoalha (lado passivo) outros
Içamento dos cabos 2 arm 2 arm
Instalação e posicionamento dos cabos 4 arm
Protensão
Corte dos cabos protendidos e fechamento
Concretagem dos pilares e escadas 4 carp + 2 serv
Concretagem das vigas e laje 4 carp + 4 serv + 2 ped  
Fonte: Autora (2018). 
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ANEXO A – Cronograma físico, medição setembro 2018. 
 
Endereço: Rua Pastor Fritz Buhler, 73 , Centro - Joinville/SC
Área construída: 34.173,53 m²
Área do terreno: 3.251,00 m² 
% 
EXECUTADO 
% 
ORÇAM.
1,91% 100,00%
R$ 979.519,17
3,12% 100,00%
R$ 1.598.228,58
3,03% 100,00%
R$ 1.549.170,00
2,42% 100,00%
R$ 1.236.454,90
0,25% 100,00%
R$ 128.399,26
3,24% 100,00%
R$ 1.660.659,57
6,00% 100,00%
R$ 3.070.729,72
22,00% 100,00%
R$ 11.258.489,11
1,10% 100,00%
R$ 562.875,88
4,48% 100,00%
R$ 2.291.041,42
1,22% 100,00%
R$ 622.355,21
4,40% 100,00%
R$ 2.249.589,31
7,66% 100,00%
R$ 3.920.465,22
1,84% 100,00%
R$ 942.507,11
2,00% 100,00%
R$ 1.025.462,54
1,04% 100,00%
R$ 531.468,60
7,25% 100,00%
R$ 3.711.862,12
2,37% 100,00%
R$ 1.211.807,46
0,30% 100,00%
R$ 155.381,24
4,03% 100,00%
R$ 2.062.145,62
3,93% 100,00%
R$ 2.010.591,98
0,55% 100,00%
R$ 283.545,02
0,53% 100,00%
R$ 272.233,57
0,84% 100,00%
R$ 430.550,00
4,00% 100,00%
R$ 2.046.416,33
0,42% 100,00%
R$ 216.622,19
2,77% 100,00%
R$ 1.417.725,12
0,65% 100,00%
R$ 331.846,13
5,67% 100,00%
R$ 2.901.540,33
0,98% 100,00%
R$ 499.813,26
% MENSAL 100,00%
% ACUMULADO
% MENSAL 22,51%
% ACUMULADO
CRONOGRAMA FÍSICO
25,00% 25,00% 25,00%
3,20% 3,20% 10,00%
4,74% 4,75% 10,00%
10,00% 10,00%
12,00%
0,00%
22,51% 22,51% 22,51%
9,75% 9,75% 6,50%
25,00% 30,00%
22,51%
0,00%
22,51%
95,00%
20,00%
92,62%
10,00% 20,00%
35,00%
6,00% 6,00%
100,00%
10,00% 20,00%
6,00% 6,00% 8,80%
35,00%
6,00%
5,00%
1,92%
11,43% 11,43%
R$ 51.179.495,98
20,00%
0,00% 0,00%
4,74% 4,74% 4,74%
11,43%
5,00%
TOTAL ORÇADO 
10,00%
2,38% 5,00%
55,00%
10,00%
out/19 nov/19 dez/19
0,92% 0,92% 4,00%
1,93% 1,93% 1,93%
2,13% 2,13% 2,13%
10,00% 10,00% 10,00%
6,43% 6,43% 6,43%
6,00% 4,00% 3,70%
12,00% 9,20% 9,20%
7,80% 6,80% 5,30%
8,64%
11,50% 11,50% 11,50%
10,00%
8,18%
1,93% 1,93% 1,93%
2,13% 2,13% 2,13%
6,43% 6,43% 6,44%
5,00% 5,00%
25,00% 25,00% 25,00%
4,74% 4,74% 4,74%
10,00% 10,00% 10,00%
5,30% 5,30%
8,64% 8,64%
9,20% 9,10%
2,13% 2,13% 2,13%
17,02% 0,24% 0,39% 0,32% 0,44% 0,34% 0,58% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18,35% 18,87% 19,37% 20,06% 20,55% 20,99% 21,33% 21,91% 22,51% 22,51% 22,51% 22,51% 22,51% 22,51%
0,38%
TOTAL EXECUTADO 
0,52% 0,50% 0,69% 0,49%
17,02% 17,26% 17,65% 17,97%
4,74%
14,54%
14,54%
18,00%
8,77%
0,00%
0,86%
0,00%
0,00%
3,20%
0,00%
0,00%
8 ESTRUTURA 31,17%
0,30%
10 PAREDES E PAINÉIS
0,20%
0,30%
4,74%
     
Acumula
do até 
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
0,92%72,00% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92%0,92% 0,92% 0,92% 0,92%0,92%0,92% 0,92% 0,92%0,92%0,92%
90,00%
1,93%
72,00%
3 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
42,60% 2,13%
1 DESPESAS INICIAIS 79,98%
62,24%
66,03%
90,00%
90,00%
42,60%
4 TERRAPLANAGEM 
54,00%6 FUNDAÇÕES
DRENAGEM 60,00%
60,00% 5,00%
54,00%
54,00%
0,20%
17 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS 
15 REVESTIMENTO DE TETO 
2,50%2,50% 2,50%2,50%
0,30%
4,50%
0,30%
5,00%
21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
4,74%4,74% 4,74%
11,43% 11,43% 11,43%
29 PINTURA
22 INSTALAÇÕES DE GÁS 0,00%
0,40% 2,16% 0,09%
4,74%
30 LIMPEZA 0,00%
2 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 
TOTAL PLANEJADO 
17,02%
17,02%
out/17
0,92%
0,92%
2,13%
2,13%
3,46%
0,36%
0,46%
1,93%
0,96%
17,98%
5
1,10%
19,08%
1,50%
4,00%
0,60%
0,60%
0,44%
2,00%
nov/17
0,92%
2,13%
2,13%
4,00%
1,13%
0,06%
1,93%
20,68%
dez/17
0,92%
2,13%
15,00%
1,60%
jan/18
0,92%
0,92%
2,13%
2,13%
3,33%
15,00%
0,00%
4,00%
1,05%
0,14%
0,05%
10,00%
0,00% 0,00%
4,00% 4,00% 4,00% 8,00%
1,64% 1,55% 1,93% 1,27%
6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
4,00%
1,69%
2,00%2,00%
22,38%
fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
0,92% 0,92% 0,92% 0,92%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
3,33% 3,34% 0,00%
0,15% 0,00% 0,83% 1,35%
4,00% 4,00%
0,17% 0,00% 0,00%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
2,00% 2,03% 1,84% 2,83%
24,37% 26,40% 28,24% 31,08%
jun/18
1,49%
6,00%
jul/18 ago/18 set/18
0,30% 0,30%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
1,00% 1,00% 0,30% 0,30%
1,93%
6,00% 8,00% 8,00%
1,02% 0,79% 1,66% 1,41%
0,00%
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
2,33%
4,00% 4,00% 4,00% 6,30%
4,00% 5,00% 5,00% 5,00%
0,09% 0,05% 0,04% 0,07%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,91% 3,01% 3,12% 3,12%
33,99% 37,00% 40,12% 43,24%
4,74%
2,50%
out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 set/19
0,92%
jun/19 jul/19 ago/19
0,92% 0,92% 0,92%
mar/19 abr/19 mai/19
0,92%
9,10% 9,10% 9,10% 12,00% 12,00%
8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 6,00%
8,18% 8,18% 8,18%
7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%
20,00%
8,18% 8,18%8,18%
10,00% 11,00%
10,00% 10,00% 10,00%
11,50% 11,50% 11,50%
10,00% 10,00%
3,20% 3,20%5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 3,20%
8,18% 8,18% 8,18%
14,00% 13,50% 12,00%
25,00%
20,00% 20,00% 20,00%
10,00%
4,74% 4,74%
20,00%
3,20%4,60% 3,20% 3,20%
54,25% 58,40% 61,90% 90,70%
2,84% 4,05% 4,12% 4,16% 3,50% 3,80%
46,08% 50,12%
4,74%
2,80% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 8,90%
11,43%
0,00% 0,00% 0,00%
22,51% 22,51% 22,51%
4,09% 3,86% 4,26%
65,99% 69,85% 74,11%
0,00% 0,00% 0,00%
22,51% 22,51%
4,28% 4,44% 4,07%
78,39% 82,83% 86,90%
10,00%
1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93%1,93% 1,93% 1,93%1,93% 1,93% 1,93% 1,93%48,00% 1,93%
48,00% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,92%
1,93% 1,93% 1,93% 1,93%
1,93% 1,00% 1,00% 0,30% 0,30%
2,13% 2,13%
10,00% 15,00%
60,00%
7 INFRAESTRUTURA 89,05%
16,00%
0,00%
89,05% 6,00% 4,95%
9 PISO SOBRE SOLO 18,00%
89,05%
20,00% 20,00% 22,00%
5,00% 5,00% 4,00% 4,00%
1,10% 2,18%
20,00%
18,00%
13 PISOS E AZULEJOS 0,00%
12 REVESTIMENTOS INTERNOS
11 IMPERMEABILIZAÇÃO
8,64% 8,64% 8,64% 8,64% 8,64%8,64%8,64% 8,64%
14 REVESTIMENTOS EXTERNO DE ARGAMASSA0,00%
10,00%
16 GRANITOS E MÁRMORES 0,00%
8,20%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00%12,00% 12,00%
19 ESQUADRIAS DE FERRO 0,00%
18 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,00%
4,74%
24 INSTALAÇÕES DE SPLIT 0,00%
6,43% 6,43% 6,43% 6,43% 6,43%6,43% 6,43%
23 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 0,00%
6,43%
25 OUTRAS INSTALAÇÕES 0,00%
5,00%
27 ELEVADORES 0,00%
10,00% 10,00%
26 COBERTURA E PROTEÇÃO 0,00%
10,00% 10,00% 5,00%10,00% 10,00% 10,00%
25,00%
10,00% 10,00%
28 APARELHOS SANITÁRIOS 0,00%
25,00%
 
Fonte: Construtora (2018). 
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ANEXO B - Relatório gerencial pcp (setembro 2018). 
 
 
Fonte: Construtora (2018). 
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ANEXO C - Planilha de acompanhamento padrão. 
LAJE TIPO XX - EFETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Locação dos colarinhos dos pilares 1 carp 1 carp
Montagem das formas dos pilares 2 carp 2 carp 2 carp 2 carp
Prumo dos pilares 2 carp 1 serv 1 carp + 1 serv
Montagem e escoramento do fundo das vigas de bordo 2 carp 2 carp
Fechamento lateral interno das vigas de bordo 2 carp 2 carp 
Montagem escoramento primário e secundário 1 carp + 1 serv 2 carp + 1 serv 2 carp + 1 serv 1 carp
Assoalhamento da laje 2 carp + 1 enc 2 carp 2 carp 2 carp
Fechamento lateral externo das vigas de bordo 2 carp 2 carp
Içamento das cubetas 2 carp + 1 sev 2 carp 1 carp + 1 serv
Colocação das cubetas 2 carp + 1 serv 2 carp 3 carp
Nivelamento da laje 2 carp + 1 serv 2 carp
Alinhamento das vigas de bordo 2 serv 2 carp 2 carp 2 carp + 1 serv
Reescoramento da laje inferior 2 carp + 1 serv
Desforma e içamento dos pilares 2 serv + 1 carp 2 serv 2 serv
Desforma e içamento do fundo das vigas de bordo 2 carp 2 serv 2 serv
Desforma e içamento de lateral de vigas de bordo 2 serv 1 serv
Desforma e içamento da laje 1 carp + 2 serv + 1 arm 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv
Desforma das cubetas 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 arm + 2 carp + 1 serv 2 serv
Corte e dobra da armadura dos pilares
Corte e dobra da armadura das vigas de bordo
Corte e dobra da armadura das vigas internas
Corte e dobra da armadura da laje
Içamento da armadura dos pilares 4 arm
Montagem e carregamento da armadura dos pilares 6 arm 4 arm
Içamento e montagem da armadura das vigas de bordo 4 arm 4 arm
Içamento da armadura das vigas internas 3 arm 2 arm 2 arm
Montagem da armadura das vigas internas 4 arm 2 arm
Içamento e montagem da armadura positiva da laje 2 arm 2 arm
Içamento e montagem da armadura negativa da laje 3 arm + 1 enc 4 arm 5 arm
Corte da cordoalha 2 arm
Preparação das chupetas
Pré-blocagem da cordoalha (lado passivo) zé
Içamento dos cabos 2 arm 2 arm
Instalação e posicionamento dos cabos 4 arm
Protensão
Corte dos cabos protendidos e fechamento
Concretagem dos pilares e escadas 4 carp + 3 serv 
Concretagem das vigas e laje 4 carp + 3 serv + 2ped  
Fonte: Construtora (2018). 
 
